

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen

Punkt 03 Kvartalsrapport for september vedr. Teknik, - Forsyning og Anlæg i Sisimiut 2017.

Punkt 04 Kvartalsrapport, 3. kvartal vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq.

Punkt 05 Takster 2018, Teknik og Forsyning.

Punkt 06 Budgetomplacering til båderampe i Kangaamiut.

Punkt 07 Kunstgræsbane i Maniitsoq.

Punkt 08 Gangbro Maniitsoq.

Punkt 09 Byggemodning for nye pontonbroer i Sisimiut.

Punkt 10 Kontrol af kørsel med ATV ved jagt.

Punkt 11 Informationshæfter fra Råstofstyrelsen og infomøder med Hudson Resources og North American Nickel.

Punkt 12 Eventuelt

Mødet startet kl.11.13

Deltagere:

Siumut

Ruth Heilmann

Atassut

Emilie Olsen

Inuit Ataqatigiit

Sofie Dorthe Olsen

Partii Naleraq

Malene Ingemann

Fraværende med afbud:

Frederik Olsen
Gedion Lyberth
Karl Lyberth

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen

Ole Thor

Opsigelse fra driftingeniør udgang af november.

Ny ansættelse Nuka Ole Berthelsen tiltrudt som miljømedarbejder i en 2 år i anættelse.

Ny kloak til Nalunnguarterfissuaq er udsat til 2018.

Niels Mønsted

Bitumie er ankommen sidste asfaltering igang.

Udbudt snerydning i Sisimiut og kontrakter er skrevet.

Entreprenørformand har søgt orlov i 7 måneder og Marius Inusugtoq fungere som formand.

Punkt 03 Kvartalsrapport for september vedr. Teknik, - Forsyning og Anlæg i Sisimiut 2017.

J.nr. 06.01.02

Faktiske forhold

Forbruget / indtægterne skal ligge på 75 % hvis forbruget har været som forventet over året.

Konto 2 – Teknikområdet: Sisimiut

Teknikområdet vedr. Sisimiut		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	4.680	0	4.680	963.657	3.716	20,6
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	5.574	0	5.574	4.245.177	1.329	76,2
22	LEVENDE RESSOURCER	377	0	377	103.873	273	27,6
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH.	2.014	0	2.014	1.984.098	30	98,5
24	UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME	-2.286	0	-2.286	-2.127.527	-158	93,1
25	BRANDVÆSEN	4.088	0	4.388	4.160.803	227	94,8
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	9.399	0	9.399	4.227.138	5.172	45,0
2	TEKNIKOMRÅDET	23.846	0	24.146	13.557.219	10.589	56,1

For hele teknikområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 56,1 % ud af et samlet budget på 24.146 mio. kr.

Konto 20

Veje, broer, trapper, anlæg m.v.		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20-01	VEJE, BROER, TRAPPER	2.808	0	2.808	366.748	2.441	13,1
20-02	ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN.	502	0	502	153.633	348	30,6
20-05	KIRKEGÅRDE	284	0	284	71.498	213	25,2
20-10	DRIFT AF KLOAK	1.086	0	1.086	371.777	714	34,2
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	4.680	0	4.680	963.657	3.716	20,6

For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 20,6 % ud af en bevilling på 4.6 mio. kr.

Kt.20-01: Det lave forbrug skyldes at den kommunale asfaltering har været udfordret af driftsstop på asfaltenlægget. Derfor har forbruget været lavt på denne konto.

Kt.20-02: Der er budgetret på en betalingsfordeling for gadelys hvor kommunen betaler 1/3 af elforbruget og Nukissiorfiit betaler 2/3. Elforbruget i årets sidste kvartal vil give et mere retvisende forbrug.

20-05: Forbruget afhænger af antallet af grave som skal graves og rustvognskørsel.

20-10: Det lave forbrug på driften af kloak, indikere et kloaksystem som er stabilt.

Konto 21

Renholdelse inkl. snerydning		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
21-01	SNERYDNING	4.439	0	4.439	3.407.795	1.031	76,8
21-02	RENHOLDELSE	1.135	0	1.135	837.382	298	73,8
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	5.574	0	5.574	4.245.177	1.329	76,2

For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 76,2 % ud af en bevilling på 5.5 mio. kr.

For kt. 21-01 er forbruget retvisende idet snerydning udføres i vinterperioden.

For kt. 21-02 er forbruget retvisende for årstiden.

Konto 22

Levende Ressourcer		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
22-02	HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR	377	0	377	103.873	273	27,6
22	LEVENDE RESSOURCER	377	0	377	103.873	273	27,6

For levende ressourcer udgør forbruget 27,6% ud af en bevilling på 377 tusind kr.

Kt. 22: Flere års arbejde med registrering af hunde, systematisk vaccination og oplysninger om korrekt hundehold giver færre udgifter på kontoen.

Konto 23

Forskellige kommunale virksomheder		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
23-01	SERVICEHUSE	604	0	604	457.345	147	75,7
23-02	FÆLLESVÆRKSTEDER	454	0	454	235.624	218	51,9
23-03	INDKVARTERING SARFANNGUIT	10	0	10	-3.980	14	-39,8
23-22	TORVESALGSBODER	946	0	946	1.295.109	-349	136,9
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	2.014	0	2.014	1.984.098	30	98,5

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 98,5% ud af en bevilling på 2.014 mio. kr.

Kt. 23-01: Forbruget er retvisende for årstiden.

Kt. 23-02: Der er fra bygningsrenoveringskontoen foretaget renovering af fællesværkstedet i Sisimiut, hvilket kan aflæses i forbruget.

Kt. 23-03: Indkvartering i Sarfannguit er indtægterne budgetteret med 0 kr. Dog har der været indtægter for udlejning af indkvarteringen, hvilket giver et "overforbrug".

Kt. 23-22: For brættet er solgt nogenlunde retvisende. Dog er der på mindre kontoer et mindre overforbrug. Overforbruget er særligt indkøb af forbrugsvarer, men til hele året.

Konto 24

Forskellige kommunale virksomheder		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
24-00	FORSKELLIGE LEJEMÅL	-1.557	0	-1.557	-1.440.048	-117	92,5
24-01	VÆRFTBYGNINGER SISIMIUT	-430	0	-430	-596.261	166	138,7
24-02	"B-733 GL. NUKA, SISIMIUT	-299	0	-299	-91.217	-208	30,5
24	UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOM.	-2.286	0	-2.286	-2.127.527	-158	93,1

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 93,1 % ud af en bevilling på -2.286 mio. kr.

Konto 25

Brandvæsen		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
25-01-10	Brandvæsen Sisimiut	2.600	0	2.900	3.035.313	-135	104,7
25-01-30	Brandvæsen Kangerlussuaq	1.329	0	1.329	947.389	382	71,3
25-01-40	Brandvæsen Sarfannguit	79	0	79	84.965	-6	107,6
25-01-50	Brandvæsen Itilleq	80	0	80	93.136	-13	116,4
25	BRANDVÆSEN	4.088	0	4.388	4.160.803	227	94,8

For brandvæsen udgør forbruget 94,8% ud af en bevilling på 4.4 mio. kr.

Brandvæsen fælles		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
25-01	Beredskabsområdet	270	0	270	0	270	0,0
25	ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK.	270	0	270	0	270	0

For brandvæsen fælles udgør forbruget 0% ud af en bevilling på 270 tusind. kr.

Konto 27

Øvrige kommunale virksomheder		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
27-01	KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED	757	0	757	657.828	99	86,9
27-21	BUSSER	2.873	0	2.873	2.022.341	851	70,4
27-22	RUSTVOGN	26	0	26	17.664	8	67,9
72-23	SNESCOOTER OG ATV	0	0	0	34.433	-34	0,0
27-26	FORMANDSLØNNINGER	1.115	0	1.115	568.218	547	51,0
27-27	ASFALTANLÆG	1.807	0	1.807	-1.069.166	2.876	-59,2
27-30	SKICENTRET	2.247	0	2.247	1.489.396	758	66,3
27-31	SOMMERLEJR	271	0	271	395.278	-124	145,9
27-32	FODBOLDBANEN	253	0	253	208.413	45	82,4
27-99	BYGNINGSMYNDIGHED	50	0	50	-97.267	147	-194,5
27	ØVR. KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	9.399	0	9.399	4.227.138	5.172	45,0

For øvrige kommunale virksomheder udgør forbruget 45,0% ud af en bevilling på 9.3 mio. kr.

Kt. 27-01: Særligt manglende intern overførsel ved snerydning og asfaltering for entreprenørmaskinerne giver et merforbrug på kontoen. Det forventes at der i forbindelse med snerydningen i årets sidste kvartal vil give kontoen et mere retvisende forbrug.

Kt. 27-21: kontoen er til betaling for entreprisen af busdriften, både i Kangerlussuaq og Sisimiut. Entrepriserne har en fast månedlig ydelse og betales bagud. Således er betalingen ikke bogført ved udtryk af denne balance.

Kt. 27-22: Den nye rustvogn blev taget i brug i foråret 2017, mens den gamle har haft hovedparten af det nuværende forbrug.

Kt. 27-23: kontoen er uden budget, men der er dog drifts og reparationsudgifter til entreprenørpladsens ene snescooter.

Kt. 27-26: Oprindeligt har kontoen været budgetteret med 2 formandslønninger mod nu kun én formand - derfor det lave forbrug.

Kt. 27-27: Asfalteringssæsonen er slut. Fakturering af asfalteringer til private er med i dette udtryk af balancen,

Kt. 27-30: for Skicenteret betales størstedelen af entreprisen i årets første fire måneder. Ultimo 2017 vil give et retvisende forbrug.

Kt. 27-31: Forsommerlejeren har et el-syn givet større udgifter på driften, hvilket har givet et merforbrug. El synet har indbefattet ny generator og udskiftninger forsyningskabler i lejeren.

Kt. 27-32: For fodboldbanen er der givet større bevilling i 2017 som herefter er brugt til projektering og opretning af fodboldbanen ifm. Anlæggelsen af kunstgræs.

Kt. 27-99: for bygningsmyndigheden er der ”merforbrug” i form af større indtægter end budgetteret, ifm. Indgåelse af lejekontrakter til bådpladser samt flere indtægter for udstedelser af byggetilladelser.

Konto 6 – Forsyningsområdet: Sisimiut

Renovation m.v.		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
66	RENOVATION	-343	0	-343	-1.340.177	997	390,7
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.180	0	1.180	1.507.990	-328	127,8
66	RENOVATION M.V.	837	0	837	167.813	669	20,0

For hele forsyningsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 20,0% ud af et samlet budget på 837 tusind kr.

Konto 66

Forsyningsvirksomheder		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
66-02	DAGRENOVATION	-1.694	0	-1.694	-1.728.714	35	102,0
66-03	NATRENOVATION	801	0	801	348.839	452	43,6
66-05	LOSSEPLADSER	53	0	53	-45.153	98	-85,2
66-99	MILJØMYNDIGHED	497	0	497	84.851	412	17,1
66	FORSYNINGSVIRKSOMH.	-343	0	-343	-1.340.177	997	390,7

For renovation m.v. udgør forbruget 390,7 % ud af en bevilling på -343 tusind kr.

For konto 66-02 – dagrenovation regningsudskrives til borger forskudt med betalingen for entreprisen for tømning af dagrenovation – det kan give en misvisende indikation af forbruget. Affald håndteringen er opdelt i tre kerneområder, Losseplads kt 66-05, modtagerstation kt 68-05-10 og selve forbrændingsanlægget kt 68-05. Der er for hvert område et lønbudget. Grundet omstrukturering af hvor personalet arbejder i – og dermed hvilke konti lønnen trækkes fra er der i forhold til budgetlægningen i 2016 sket ændringer for budget 2017. Tilpasning af de konti der vedr. løn, vil blive tilpasset ved omplaceringer på de berørte konti.

Konto 68

Øvrige forsyningsvirksomheder		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
68-01	KOMMUNALE HAVNEANLÆG	149	0	149	52.381	97	35,2
68-03	SKORSTENSFEJNING	-178	0	-178	16.855	-195	-9,5
68-05	FORBRÆNDINGSANLÆG	1.153	0	1.153	1.407.041	-254	122,0
68-09	TAPHUSE	56	0	56	11.944	44	21,3
68-10	TAPHUSE	0	0	0	19.769	-20	0,0
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH.	1.180	0	1.180	1.507.990	-328	127,8

For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 127,8 % ud af en bevilling på 1.180 mio. kr.

For konto 68-05 er salg af fjernvarme under det budgetterede. Desuden er regningsudskrivelse for leveret fjernvarme kun med for de årets første 6 måneder, der mangler således at blive bogført indtægter for 3 måneder. Indtægter fra firmaers afleverede affald er på nuværende tidspunkt over det budgetterede. Dette skyldes en bedre administration af de afleverede fraktioner og fakturering heraf. Generelt er der merforbrug for driften af affaldshåndteringen, grundet reparationer af kørende materiel og reparationer af selve forbrændingsanlægget. Også under konto 68-05 gør overforbruget af lønudgifter sig gældende, ud fra ovenstående beskrivelse.

For det kørende materiel, gummigeder og bil, har der været overforbrug til diverse reparationer og drift heraf.

Konto 7 – Anlægsområdet: Sisimiut

Anlægsområdet vedr. Sisimiut		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
70	ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	2.400	18.908	21.308	8.376.014	12.932	39,3
71	ANLÆGSOPGAVER VEDR. ADMINITRA.	600	1.300	1.900	268.150	1.632	14,1
72	ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE	15.984	18.465	34.449	4.885.342	29.564	14,2
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.ARB.MARK.-	0	300	300	82.506	217	27,5
74	ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET	0	1.237	1.237	102.403	1.135	8,3
75	ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	10.900	12.206	23.106	11.144.409	11.962	291,2
76	ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	2.500	1.327	3.827	2.548.202	1.279	27,2
77	ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING	5.000	4.370	9.370	3.516.398	5.854	3,7
7	ANLÆGSOMRÅDET, SISIMIUT	37.384	58.113	95.497	30.923.426	64.574	32,4

For hele anlægsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 32,4% ud af et samlet budget på 95.497 mio. kr.

I tabel for kontoområde 7 vedr. Sisimiut er ikke medtaget sager med stedbeteegnelse 00 eller 90 for fælles-sager.

For anlægsområdet Sisimiut generelt er en del mindre arbejder forsinkede da håndværkere ikke har kunnet skaffe faglært personale. Andre sager er ikke startet da de afventer afklaring af plangrundlaget. 16 handicapboliger og opførelse af Illorput boliger i Itivdleq og Kangerlussuaq kører planmæssigt. Refusioner fra Selvstyret er hjemtaget på 16 handicapboliger og skolenoverovering.

Samlet set giver det et relativt lille forbrug pr 30.9.

For de enkelte anlægskonto er herunder anført stude ultimo september:

Konto 70

Anlæg vedr. eksterne områder		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
70-20	RENOVERING AF BOLIGER	0	95	95	0	95	0,0
70-49-11	12 ÆLDREBOLIGER, Qiviarfik	0	1.994	1.994	722.761	1.271	36,2
70-55	16 HANDICAPBOLIGER	0	15.679	15.679	4.956.073	10.723	31,6
70-62-31	4 BYGGESÆT KANGERL.	0	-732	-732	0	-732	0,0
70-62-32	ILLORPUT 2100 KANGERL.	0	-301	-301	-500.293	199	166,2
70-62-33	3 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ	1.800	114	1.914	1.751.996	162	91,5
70-62-34	3 BYGGESÆT 2100	0	0	0	558.108	-558	
70-62-40	1 BYGGESÆT SARFANNGUIT	0	1.209	1.209	217.869	991	18,0
70-62-50	1 BYGGESÆT ITILLEQ	600	850	1.450	669.500	781	0,0
70-99	KØB/SALG AF HUSE	0	0	0		0	0,0
70	EKSTERNE OMRÅDER	2.400	18.908	21.308	8.376.014	12.932	39,3

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 39,3% ud af en bevilling på 21,308 mio. kr.

70-20-10	RENOVERING AF BOLIGER, Sisimiut Sag er hos staben, udisponeret restbeløb.
70-49-11	ÆLDREBOLIGER 12 STK. VED QIVIARFIK Boliger er færdige og indflyttede. P-plads er asfalteret i år. 1-års gennemgang under udførelse.
70-55-10	16 HANDICAPBOLIGER, Deichmann Aqq Sisimiut Montering af vinduer og vindstopper er afsluttet, montering af altaner er i gang. VVS-rør herunder etablering af interimsopvarmning og elkabler under montering. Pudslag er under udlægning stueetage.
70-62-31	4 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ. Færdige og ibrugtagne. Anlægsregnskab er udarbejdet og godkendt af kommunalbestyrelse.
70-62-32	ILLORPUT 2100 KANGERLUSSUAQ. 3 stk. Færdige og ibrugtagne. 1-års gennemgang afholdes hvorefter anlægsregnskab udarbejdes.
70-62-33	3 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ. 2 stk opføres start 2016. Det ene hus er færdigt og afleveres til Ini for udlejning 2.10.2017. Det andet hus er under færdiggørelse og ventes ibrugtaget november 2017.
70-62-34	3 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ. Start 2017. Nyt konto-nr. Bevilling skal overføres dertil fra fællespulje konto 70-62-00. 3 stk Illorput 2100 skal opføres i Kangerlussuaq af byggesæt leveret 2017 iht TRMU-beslutning møde 13.6.2017. Materialer er ankommet til havn, byggefelt er ved at blive ryddet for udgravning til fundament.
70-62-40	1 BYGGESÆT SARFANNGUIT. Huset er færdigt og ibrugtaget. Udlejes via Ini og er indflyttet.
70-62-50	1 BYGGESÆT ITILLEQ Entreprenør har udført fundament, bindingsværk og lukket bygning. Indvendig beklædning er under udførelse.
70-99	KØB/SALG AF HUSE Sag er hos staben. Slutafregningsbeløb ved hushandler.

Konto 71

Anlæg vedr. ADMINISTRATIONEN		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
71-04	UDV.KOMM.KONTOR SARF.	600	0	600	18.150	582	3,0
71-05	UDV.MALING B-507+B1295	0	250	250	0	250	0,0
71-06	VINDUER UDV.MALING B-1222	0	200	200	0	200	0,0
71-07	B-1757 SADDELTAGE KANGERL.	0	700	700	250.000	450	0,0
71-08	B-904 QILAL.SKIMMELSARNERING	0	150	150	0	150	0,0
71	ANLÆGSOPGAER	600	1.300	1.900	268.150	1.632	14,1

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 14,1% ud af en bevilling på 1,9 mio. kr.

71-04-40	UDVIDELSE AF KOMMUNEKONTRETI SARFANNGUIT Grundet vacant stilling har der ikke været personaleressourcer til denne opgave.
71-05-10	B-507+B-1295 UDVENDIG MALING OTM SKATTEKONTOR OG BIBLIOTEK Malerarbejdet er udført og afsluttet.
71-06-50	B-1222 KOMMUNEKONTOR Itilleq UDSKIFTNING VINDUER UDVENDIG MALING Udskiftning af vinduer er under udførelse, 90 % færdig af tømmerarbejdet
71-07-30	B-1757 NYT SADDELTAGE PÅ BORGERSERVICE Kangerlussuaq Licitationen afholdt, kontrakt skrevet, entreprenør monterer forankringer for spær.
71-08-10	B-904 QILALUGAQ SKIMMELSARNERING Boring af huller i fundamentet udført i sommers, efterfølgende arbejder udføres derefter.

Konto 72

Anlæg vedr. tekniske område		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
72-01	ASFALTERING SISIMIUT	2.500	0	2.500	5.751	2.494	0,2
72-02-11	AKUTTE OPGAVER HASTESAGER	0	600	600	520.647	79	86,8
72-02-12	REPARATION OG RENOVERINGER	0	200	200	1.030	199	0,5
72-02-13	RENOVERING UDSKIFTN.DØRE	0	700	700	14.700	685	2,1
72-02-14	EFT.REGISTR.DIV.BYGNINGER	0	350	350	85.707	264	24,5
72-02-15	REP.RENOVERING GULV, DØRE PR.	0	500	500	0	500	0,0
72-02-16	LØBENDE UDSKIFTN.VVS OG EL	0	700	700	166.932	533	23,8
72-05	LEGEPLADSER	0	163	163	0	163	0,0
72-07	B-1055 JOLLEVÆRKSTED UD.V.BEKLÆ.	0	275	275	311.217	-36	113,2
72-39	FORBEDRINGER PÅ BRANDSTATIONE	0	100	100	154.275	-54	154,3
72-41	KLOAKRENOVERING/GRL.SELVSTYRE	2.484	2.010	4.494	583.404	3.911	13,0
72-42	NYE KLOAKKER	0	1.500	1.500	500	1.500	0,0
72-52	RENOVERING AF BRÆTTET I SIS.	0	429	429	30.400	399	7,1
72-55	SALGSBRÆT	0	400	400	0	400	0,0
72-56	VEJFORUNDERSØGELSER	0	70	70	0	70	0,0
72-58	INDKØB AF MASKINER/KØRETØJER	0	3.510	3.510	2.651.236	859	75,5
72-69	ANLÆGGELSE AF NY KIRKEGÅRD AKIA	0	2.250	2.250	0	2.250	0,0
72-93	PONTONBROER	0	264	264	0	264	0,0
72-95	VEJ TIL SOLBAKKEN	1.000		1.000	0	1.000	0,0
72-97	ATV SPOR	10.000	4.444	14.444	359.544	14.084	2,5
72	TEKNISKE OMRÅDE	15.984	18.465	34.449	4.885.342	29.564	14,2

For anlæg vedr. Tekniske område udgør forbruget 14,2% ud af en bevilling på 34.449 mio. kr.

72-01	ASFALTERING SISIMIUT. Asfalteringsarbejder for 2017 udført af Driftsafdeling, afregninger udsendt.
72-02-11	AKUTTE OPGAVER HASTESAGER Flere hastesager udbedret,
72-02-12	REPARATION OG RENOVERING AF TAGDÆKNING, div. Bygninger. Reparation af utæt tag på SISI er udført. Utæt tag i Qupanuk, alderdomshjem udbedret, udbedring af utæt tag i Oqaatsinut Pikkorissarfik afsluttes i løbet af efteråret.
72-02-13	RENOVERING UDSKIFTN.DØRE VINDUER, Div. Bygninger. Udskiftning af vinduer i Familiecenter og udskiftning af døre i kunstnerværkstedet igangsat
72-02-14	INDVENDIG MALING, DIVERSE BYGNINGER Igangsættes efter behov
72-02-15	REP.RENOVERING GULV, DØRE, PRIORITERES Udføres efter behov
72-02-16	LØBENDE UDSKIFTN.VVS OG EL Udskifning af lys i Naja/Aleqa, Naalu og Ungaannuaq er færdige, Udskiftning af belysning i Idrætshallen samt svømmehallen i Kangerlussuaq til LED er igangsat
72-05	LEGEPLADSER Renovering af legepladser administreres af Driftsafdelingen.
72-07	B-1055 JOLLEVÆRKSTED UD.V.BEKLÆDNINGSPLALDER NYE VINDUER Arbejdet pågår, udskiftning af beklædning er færdig, levering af materiel er undervejs bådtrailer og hejseudstyr til joller inde i hallen.

72-36-30	VEJE I KANGERLUSSUAQ Afsluttet og ibrugtaget, anlægsregnskab udarbejdet.
72-39	FORBEDRINGER PÅ BRANDSTATIONEN Kontor renovering og reparation af porte er færdigt og ibrugtaget.
72-41-12	KLOAKRENOVERINGER GRL.SELVSTYRE SISIMIUT 2015-19. Kontrakt med lavestbydende firma skrevet for kloakrenovering ved Mannarsip Aqq, rør er leveret udsprængning udføres hen over vinteren for omlagt rørgrav. Resten af arbejdes udføres til sommer 2018
72-41-30	KLOAKRENOVERINGER GRL.SELVSTYRE KANGERLUSSUAQ 2010-14 Afsluttet og ibrugtaget.
72-42-	NYE KLOAKKER Forlængelse af kloak Kaaliikassap Aqq. Kontrakt tegnet med lavestbydende. Udsprængning af rørgrav er i gang.
72-52	RENOVERING AF BRÆTTET I SIS. Renovering er nødvendig da det eksisterende er saneringsmodent og skimmelsvampramt. Såfremt salgsbrædt skal flyttes, skal nyt plangrundlag for anden placering udarbejdes.
72-55	SALGSBRÆT Se konto 72-52 herover.
72-56-10	VEJFORUNDERSØGELSER Vej Sisimiut – Kangerlussuaq, sag er hos Planchef, afventer VVM-redegørelse
72-58-10	BALLEPRESSER TIL FORBRÆNDINGSANLÆGGET Ballepresser er færdigmonteret og sat i drift.
72-58-11	RUSTVOGN TIL KISTEKØRSEL Rustvogn er ankommet, sat i drift og betalt.
72-58-12	SNESLYNGE TIL VEJAFDELINGEN Sneslynge er bestilt fra Norge.
72-58-50	MINILÆSSER TIL VEJAFDELING ITILLEQ Minilæsser er ankommet og sat idrift.
72-69-10	ANLÆGGELSE AF NY KIRKEGÅRD AKIA Rådgiverudbud er afholdt. Kontrahering og start af projektering afventer endelig godkendelse af kommuneplantillæg.
72-93	PONTONBROER, Sisimiut Der er ikke fremkommet bygherreoplæg med placering på denne opgave, der er ikke areal i eksisterende havn til flere pontonbroer. Se andet TRMU-punkt herom for placering.
72-95-10	VEJ TIL SOLBAKKEN Sagen er hos Planchefen
72-97-10	VVM FOR VANDSPÆRREZONE Sagen er hos Planchefen
72-97-11	ATV SPOR MELLEM SISIMIUT OG PINGU Sagen er hos Planchefen
72-97-30	ATV SPOR Kangerlussuaq - Pingu Sagen er hos Planchefen

Konto 73

ANLÆGSUDGIFTER VEDR.ARB.MARK.		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
73-01-11	B-1179 VÆRFET REP.UTÆTTE PORTE	0	150	150	56.583	93	37,7
73-01-12	B-13 SEPARAT MÅLER I BÅDHAL	0	150	150	0	150	0,0
73-03-10	B-1280 REPARATION AF TAGPAP	0	0	0	25.923	-26	0,0
76	ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK.	0	300	300	82.506	217	27,5

For anlæg vedr. forsyning område udgør forbruget 27,5% ud af en bevilling på 300 tusind. kr.

73-01-11	b-1179 VÆRFET REP.UTÆTTE PORTE Arbejdet er udført og er afsluttet.
73-01-12	B-13 SEPARAT MÅLER I BÅDHAL Arbejdet er færdigt og afsluttet, mangler slutafregning med entreprenør.
73-03-10	B-1280 REPARATION af TAGPAP, Artec, tidl sprogscole. Nødtørftige tætninger udført i år, resten af arbejdet kan først nå at blive udført 2018.

Konto 74

Anlæg vedr. FAMILIEOMRÅDET		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
74-14	INDKØB AF BUS TIL SISIMIUT	0	-88	-88	0	-88	0,0
74-15	ÆLDRECENTER	0	1.050	1.050	94.263	956	0,0
74-16	B-1271 FAMILIECENTER REP.TAG	0	275	275	8.141	267	0,0
74	FAMILIEOMRÅDET	0	1.237	1.237	102.403	1.135	8,3

For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 8,3 % ud af en bevilling på 1.237 mio. kr.

74-14	INDKØB AF BUS TIL SISIMIUT Bus indkøbt af Familieområdet, der afventes refusion af betalt afgift fra Selvstyret. Sag er hos familieområdet.
74-15	ÆLDRECENTER, udvendig maling og vinduesudskiftning Udskiftning af vinduer igangsat, arbejdet pågår, udvendig maling udsat til næste år.
74-16	B-1271 FAMILIECENTER REP. TAG Utæthed på taget tætnet, utætte vinduer og døre udskiftes i stueetage, opstart medio oktober.

Konto 75

Anlæg vedr. undervisning & kultur		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
75-02-10	UNGAANNGUAQ SISIMIUT	0	153	153	153.398	0	100,3
75-02-11	NAALU SISIMIUT	0	131	131	150.459	-19	114,9
75-02-30	QINNGUATA ATUARFIA	0	19	19	0	19	0,0
75-02-31	IDRÆTSHAL KANGERLUSSUAQ	0	58	58	0	58	0,0
75-03-10	B-1291 DAGINST.UNGAANNGUAQ	0	200	200	0	200	0,0
75-04-10	B-1844 DAGINST. KANAARTAQ	0	175	175	145.560	29	83,2
75-06-11	IS-SKØJEBANE NALUNNGUARFIK	0	0	0	92.216	-92	0,0
75-06-30	FITNESS KANGERLUSSUAQ	0	-17	-17	0	-17	0,0
75-06-40	SARFANNGUIT	0	-147	-147	0	-147	0,0
75-07-10	SISIMIUT KUNSTGRÆSBANE	0	20	4.884	362.471	4.522	7,4
75-09-40	B-1824 DAGINST.NAASUNNGUAQ	0	300	300	130.076	170	43,4
75-10-50	B-1571 DAGINST.NUUNU	0	200	200	3.195	197	1,6
75-11-10	B-46 KUNSTNERVÆRKSTED	0	150	150	26.567	123	17,7
75-12-10	B-1495 DAGINST.NUNIAFFIK	0	300	300	0	300	0,0
75-31-10	SVØMMEHAL SISIMIUT	0	4.461	4.461	1.475.773	2.985	33,1
75-40-10	SKOLERENOVERING SISIMIUT	0	0	0	0	0	0,0
75-40-12	SKOLERENOVERING MINNGOR.	0	3.075	3.075	980.479	2.095	31,9
75-40-13	SKOLERENOVERING NALUNNG.	0	840	840	6.258.242	-5.418	745,0
75-40-40	SKOLERENOVERING SARF.	0	-1	-1	406.036	-407	-40.603,6
75-50-10	SKOLERENOVERING SISIMIUT	0	0	0	0	0	0,0
75-51-11	MUSIKSKOLE/BIBLIOTEK SIS.	9.400	0	9.400	0	9.400	0,0
75-82-10	VUGGESTUEN NUKA TAGRENOV.	0	1.200	1.200	904.040	296	75,3
75-82-11	B-1810 DAGINST. NUKA TAGPAP.	0	175	175	0	175	0,0
75-87-11	B-844 DAGINST.NAJA ALEQA	0	550	550	55.898	494	10,2
75-90-40	MULTISAL I SARFANNGUIT	1.500	-1.500	0	0	0	0,0
75-90-50	MULTISAL I ITILLEQ	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	1,0
75	UNDERVISNING & KULTUR	10.900	10.342	26.106	11.144.409	11.962	48,2

For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 48,2% ud af en bevilling på 26.106 mio. kr.

75-02-10	UNGAANNGUAQ SISIMIUT Terrasse og adgangstrappe er færdig.
75-02-11	NAALU SISIMIUT Indvendig belysning er udskiftet til LED-lys Malerarbejdet er færdigudført.
75-02-30	QINNGUATA ATUARFIA Udvendig maling udført 2016, afsluttet, anlægsregnskab udarbejdes.
75-02-31	IDRÆTSHAL KANGERLUSSUAQ Tagrenovering er udført 2016, afsluttet, anlægsregnskab udarbejdes.
75-03-10	B-1291 DAGINST.UNGAANNGUAQ UDV.MALING, NYE VINDUER Udskiftning af vinduer og døre opstartes når arbejdet i alderdomshjemmet er færdig
75-04-10	B-1844 DAGINST.KANAARTAQ UDV. MALING. Arbejder er udført og er færdig
75-06-11	IS-SKØJTEBANE NALUNNGUARFIK ATV-køretøj indkøbt, sag er hos fritidsområdet
75-06-30	FITNESS KANGERLUSSUAQ Sag er hos fritidsområdet.
75-06-40	SARFANNGUIT Sag er hos fritidsområdet.

75-07-10	SISIMIUT KUNSTGRÆSBANE. Kontrakt tegnet efter forhandling med lavestbydende entreprenør. Regulering af banen til ens fald er igang. Hegn er bestilt. Kontrakt tegnet med kunstgræsleverandør for kunstgræsleverance til forår 2018.
75-09-40	B-1824 DAGINST.NAASUNNGUAQ UDV.MALING, NY VANDLEDNING Malerarbejdet er færdig, udskiftning af vandledning udsat til næste år.
75-10-50	B-1571 DAGINST.NUUNU UDV.MALING, REP.AF FYR RADIATOR Licitation afholdt og der er underskrevet kontrakt, arbejdet er forsinket på grund af regn og vejr, udføres i år hvis vejret tillader dette.
75-10-10	B-46 KUNSTNERVÆRKSTED NY KØKKEN, UDV. DØRE, VVS-ARBEJDE Minikøkken udskiftet, pumpe til vandtanken repareret. Udvendig dør udføres medio oktober.
75-12-10	B-1495 DAGINST.NUNIAFFIK KLOAKTILSLUTNING Kontrakt underskrevet, udførelse udsat til næste år, hvor gravearbejdet udføres sammen med fjernvarmeledning.
75-31-10	SVØMMEHAL SISIMIUT Forundersøgelser med 5 kerneboringer er udført, laboratorietest er under udførelse for at bestemme fjeldets styrke. Temperaturmålinger i borehul foretages af OTM. Rådgiver er i gang med at udarbejde anlægsprogram med C-overslag.
75-40-12	MINNGORTUUNNGUUP ATUARFIA Saneringer afsluttet og ny skolegård udført. Legeredskaber bestilt, men lang leveringstid, forsøges udført til efteråret. Nyt pedelkontor skal indrettes efter I-pad projekt overtog det projekterede pedelkontor
75-40-13	NALUNNGUARFIUP ATUARFIA, reovering skole 2. Færdiggørelse af udvendig maling startet efter vinteren 2016 incl minihal. Entreprenør desværre forsinket, så resterende maling må udføres til næste år. Indvendigt er lokaleændringer i blok 1-4 færdige og indflyttede, reovering i blok 5 pågår. Reovering af gulv i Minihal er afsluttet, og minihal ibrugtaget igen.
75-40-40	SKOLERENOVERING KOMMUNEN, Sarfannguit Skole. Udvidelse og reovering af skolen er færdig indvendigt og ibrugtaget. Mangelafhjælpning pågår.
75-50-10	Skolerenovering Sisimiut Se Sarfannguit Skole herover konto 75-40-40
75-51-11	MUSIKSKOLE/BIBIOTEK SISIMIUT Bygherreoplæg er udarbejdet for rådgiverudbud, afventer godkendelse fra Taseralik's bestyrelse og udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur.
75-82-10	B-1810 DAGINST.NUKA Tagplade udskiftning. Tagarbejdet udført 2016, mangelafhjælpning pågår. Tilsyn foretages af rådgivende firma.
75-82-11	B-1810 DAGINST.NUKA TAGPAP/MALERARBEJDE. Tagpaparbejdet udført 2016, mangelafhjælpning pågår. Udvendigt malerarbejde er færdig.
75-87	RENOVERING DAGINSTITUTION UDSKIFTNING VANDSTIKLEDNING B-844 Naja-Aleqa. Efterisolering gulv under udførelse, arbejde med forbedring af vandkvalitet er startet.
75-90-40	MULTISAL I SARFANNGUIT Bygherreoplæg er under udarbejdelse. Bevillingsbeløb skal overføres fra pujlekonto kt 75-52-00. Der skal etableres nyt plangrundlag for byggefeltet i forbindelse med kommuneplantillæg for Sarfannguit.

75-90-50	MULTISAL I Itilleq Byggeprogram og bevillingsramme bør afstemmes for udarbejdelse af bygherreoplæg, der skal etableres nyt plangrundlag for byggefeltet.
----------	---

Konto 76

ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FORSYNING		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
76-09	FJERNVARMELEDNING	2.500	-1.200	1.300	0	1.300	-0,9
76-11	SPILDOLIEBRÆNDER	1.327	1.200	2.527	2.263.252	264	0,1
76-12	SPILDOLIEBRÆNDER SARFANGUIT	0	0	0	284.950	-285	1,1
76	ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK.	3.827	0	3.827	2.548.202	1.279	66,6

For anlæg vedr. forsyning område udgør forbruget 66,6 % ud af en bevilling på 3,827 mill. kr.

76-09	FJERNVARMELEDNING Kussangasoq – Aqqusinersuaq. Projekteret og udbudt hos Nukissiorfiit. Entreprenør kan først nå arbejdet til næste år da højspændingskabel skal etableres akut efter brand i transformere.
76-11	SPILDOLIEBRÆNDER Spildoliebrænder er leveret, samlet og sat i drift .
76-12-40	PULJE MILJØFORBEDRINGER, OPRYDNING SARFANGUIT. Oprydning er udført ved entreprenør, affald sejlet til Sisimiut.

Konto 77

Anlæg vedr. BYGGEMODNING		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
77-12	BYGGEMODNING ERHVERSOMR	3000	0	3000	0	3.000	-1,0
77-15	AKIA C14/15 RÅVEJ	0	427	427	0	427	0,0
77-16	A22/23 OVERORDNET	1.500	-193	1.307	3.516.398	-2.209	88,0
77-18	BYGGEM.KOLLEGIEOMRÅDE EQQAIVIM	0	2.685	2.685	0	2.685	51,9
77-19	VEJOMLÆGNING VED HAVN	0	1.417	1.417	0	1.417	2,5
77-70	BYGGEMODNING KANGERLUSSUAQ	0	34	34	0	34	98,2
77-98	BYGGEMODNING BOLIGOMRÅDET AKI	500	0	500	0	500	
77	BYGGEMODNING	5.000	4.370	9.370	3.516.398	5.854	37,5

For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 37,5% ud af en bevilling på 9.370 mio. kr.

77-12	BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE, ved gl heliport. Plangrundlag godkendt august 2017. Omfang af byggemodnings skal afklares før udbud af projektreng kan foretages, idet de i budget afsatte 3 mil ikke rækker til at byggemodne hele etape 1 i plangrundlaget.
77-15	AKIA C14/15 RÅVEJ Regulering af tippede sten for arbejdsvej er færdiggjort. Yderligere arbejde afventer udarbejdelse af plangrundlag. Vej kan benyttes mod kommende pontonbroer, se andet TRMU-punkt herom.
77-16	AKIA A22+A23 BOLIGOMRÅDE. Byggemodning med el og vandforsyning incl transformerstation, ventilhuse og kloakledning er ibrugtaget. Bydelsvej er udført med gadelys, vej og fortov asfalteret frem til indflyttet andelsforening. Sti omkring lille sø er færdig. Færdiggørelse af resterende vej ventes udført til sommer 2018.
77-18	KOLLEGIEOMRÅDE SYD FOR UMIIVITSIAQ. Byggemodning med kloak og sti er færdigudført og kan ibrugtages. Adgangsvej er udført som råvej, fortsættes til efterår som sti mod Qiviarfik, betonbeskyttelse af kloakledning ved legeplads er udført. Bygherre for kollegiebyggeri ønsker højde af vej ændret af hensyn til planlagte bygninger, udkast fremsendt og konsekvenser er under vurdering.
77-19	VEJOMLÆGNING VED HAVN, MUUNUP AQQ VED PAKHUS. Nedsprængning er færdig, plads reguleret og benyttes p.t. som parkering, oplagsplads. Vejumlægning ved pakhus afventer ændringer af arealer til pakhus og som følge af P-behov til ny fiskefabrik på østlige del af havn.
77-70	BYGGEMODNING KANGERLUSSUAQ Byggemodning er udført incl vejlys. Justeret plangrundlag er vedtaget, justering af byggemodning hertil er under udarbejdelse.
77-98	BYGGEMODNING BOLIGOMRÅDE AKIA, Plangrundlag mangler for området.

Indstilling

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø at kvartalsrapport for september 2017 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut godkendes.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance pr. 30.09.2017 incl. periode.

Punkt 04 Kvartalsrapport, 3. kvartal vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq.

Journalnr. 06.01.02

Faktiske forhold

Forbruget / indtægterne er ikke jævnt fordelt over året på de enkelte konti.

Konto 2 – Teknikområdet: Maniitsoq

Teknikområdet vedr. Maniitsoq		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	3.394	0	800	4.194	3.393.998	800	80,9
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	3.287	0	0	3.287	2.334.756	952	71,0
22	LEVENDE RESSOURCER	16	0	0	16	8.764	7	54,8
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH.	2.356	0	0	2.356	1.722.177	634	73,1
25	BRANDVÆSEN	2.546	0	0	2.546	2.374.807	171	93,3
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	3.095	0	0	3.095	2.045.722	1.049	66,1
2	TEKNIKOMRÅDET	14.694	0	800	15.494	11.880.224	3.614	76,7

For hele teknikområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 76,7 % ud af et samlet budget på 15,5 mio. kr.

For perioden 2010 - 2016 har forbruget på kt. 2 Teknik efter 3. kvartal gennemsnitligt ligget på 71,0 %.

Konto 20

Veje, broer, trapper, anlæg m.v.		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20-01	VEJE, BROER, TRAPPER	2.193	0	800	2.993	2.926.052	67	97,8
20-02	ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN.	700	0	0	700	174.050	526	24,9
20-05	KIRKEGÅRDE	10	0	0	10	8.019	2	0,0
20-10	DRIFT AF KLOAK	491	0	0	491	285.876	205	58,2
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	3.394	0	800	4.194	3.393.997	800	80,9

For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 80,9 % ud af en bevilling på 4,2 mio. kr.

Det høje forbrug på kt. 20-01 skyldes anskaffelsen af nye læsemaskiner til Kangaamiut og Napasoq, samt at der skal omkonteres lønninger til asfaltering.

Konto 21

Renholdelse inkl. snerydning		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
21-01	SNERYDNING	2.511	0	0	2.511	2.185.568	325	87,0
21-02	RENHOLDELSE	776	0	0	776	149.188	627	19,2
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	3.287	0	0	3.287	2.334.756	952	71,0

For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 71,0 % ud af en bevilling på 3,3 mio. kr.

På grund af stort snefald i 1. halvår har der været et meget højt forbrug på snerydning.

Konto 22

Levende Ressourcer		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
22-02	HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR	16	0	0	16	8.764	7	54,8
22	LEVENDE RESSOURCER	16	0	0	16	8.764	7	54,8

For levende ressourcer udgør forbruget 54,8 % ud af en bevilling på 16 tusind kr.

Konto 23

Forskellige kommunale virksomheder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
23-01	SERVICEHUSE	925	0	0	925	571.139	354	61,7
23-02	FÆLLESVÆRKSTEDER	0	0	0	0	0	0	0,0
23-03	INDKVARTERING	60	0	0	60	2.485	58	4,1
23-10	FANGSTHYTTER	0	0	0	0	0	0	0,0
23-20	FÆLLESVÆRKSTEDER	261	0	0	261	163.823	97	62,8
23-21	KOMMUNALT VÆRKSTED	195	0	0	195	101.977	93	52,3
23-22	TORVESALGSBODER	915	0	0	915	882.753	32	96,5
20	FORSKELLIGE KOM. VIRKSOMH.	2.356	0	0	2.356	1.722.177	634	73,1

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 73,1 % ud af en bevilling på 2,4 mio. kr.

Konto 25

Brandvæsen		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
25-01	BRANDVÆSEN	2.546	0	0	2.546	2.374.807	171	93,3
25	BRANDVÆSEN	2.546	0	0	2.546	2.374.807	171	93,3

For brandvæsen udgør forbruget 93,3 % ud af en bevilling på 2,5 mio. kr.

Det høje forbrug på brandvæsenet skyldes kursusudgifter samt indkøb af materiel. En del af lønudgift skal omkonteres til bygningsrenovering.

Konto 27

Øvrige tekniske virksomheder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
27-01	KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED	635	0	0	635	445.037	190	70,1
27-21	BUSSER	2.081	0	0	2.081	1.550.598	530	74,5
27-30	SKICENTRET	163	0	0	163	66.867	96	41,0
27-32	FODBOLDBANEN	215	0	0	215	0	215	0,0
27-99	BYGNINGSMYNDIGHED	1	0	0	1	-16.780	18	-1.678,0
27	ØVR. TEKNISKE VIRKSOMHEDER	3.095	0	0	3.095	2.045.722	1.049	66,1

For øvrige tekniske virksomheder udgør forbruget 66,1 % ud af en bevilling på 3,1 mio. kr.

Konto 6 – Forsyningsområdet: Maniitsoq

Forsyningsvirksomheder vedr. Maniitsoq		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
66	RENOVATION M.V.	-16	0	0	-16	-690.486	674	4.315,5
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.328	0	0	2.328	1.912.789	415	82,2
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.312	0	0	2.312	1.222.303	1.090	52,9

For hele forsyningsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 52,9 % ud af et samlet budget på 2,3 mio. kr.

For perioden 2010 - 2016 har forbruget på kt. 6 Forsyning efter maj gennemsnitligt ligget på 85,6 %.

Konto 66

Renovation m.v.		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
66-02	DAGRENOVATION	-129	0	0	-129	-448.479	319	347,7
66-03	NATRENOVATION	388	0	0	388	-41.922	430	-10,8
66-04	RENOVATIONSANSTALTEN	435	0	0	435	344.311	91	79,2
66-05	LOSSEPLADSER	-710	0	0	-710	-544.396	-166	76,7
66	RENOVATION M.V.	-16	0	0	-16	-690.486	674	4.315,5

For renovation m.v. udgør forbruget 4.315,5 % ud af en bevilling på -16 tusind kr.

Konto 68

Øvrige forsyningsvirksomheder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
68-01	KOMMUNALE HAVNEANLÆG	120	0	0	120	49.548	70	41,3
68-03	SKORSTENSFEJNING	46	0	0	46	124.750	-79	271,2
68-05	FORBRÆNDINGSANLÆG	2.081	0	0	2.081	1.696.752	384	81,5
68-09	TAPHUSE	81	0	0	81	41.739	39	51,5
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH.	2.328	0	0	2.328	1.912.789	415	82,2

For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 82,2 % ud af en bevilling på 2,3 mio. kr.

Konto 7 – Anlægsområdet: Maniitsoq

Anlægsområdet vedr. Maniitsoq		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
70	ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	16.200	12.116	-9.735	18.581	8.141.759	10.439	43,8
72	ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE	5.515	890	4.490	10.895	4.441.155	6.454	40,8
73	ANLÆG VEDR. ARBEJDSMARKED	0	0	0	0	0	0	0,0
74	ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET	1.200	0	0	1.200	0	1.200	0,0
75	ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	11.000	2.280	-4.864	8.416	2.767.830	5.648	32,9
76	ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	0	0,0
77	ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING	500	5.910	0	6.410	0	6.410	0,0
7	ANLÆGSOMRÅDET, MANIITSOQ	34.415	21.196	-10.109	45.502	15.350.744	30.151	33,7

For hele anlægsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 33,7 % ud af et samlet budget på 45,5 mio. kr.

Konto 70

Anlæg vedr. eksterne områder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
700220	RENOVERING AF BOLIGER	15.000	46	-8.800	6.246	4.805.394	1.441	76,9
70-55	16 HANDICAPBOLIGER MANIITSOQ	0	10.880	0	10.880	2.481.876	8.398	22,8
70-62	BYGGESÆT, ATAMMIK 2016	600	590	265	1.455	854.489	601	58,7
70	EKSTERNE OMRÅDER	15.600	11.516	-8.535	18.581	8.141.759	10.439	43,8

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 43,8 % ud af en bevilling på 18,5 mio. kr.

Under bygningsrenovering er igangsat arbejder på brandstationerne i Maniitsoq og Napasoq, kollegiet, Majoriaq, museet, skolehjemmet, børnehaven Paarsi, kunstværkstedet, plejehjemmet og skolen.

På handicapboligerne blev holdt rejsegilde d. 26/5. Bygningen er næsten lukket.

Opførelse af byggesæt i Atammik er i gang, bygningen er lukket.

Konto 72

Anlæg vedr. tekniske område		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
72-00	ASFALTERING	1500	0	0	1.500	1.280.884	219	85,4
72-41	KLOAKRENOVERING/GRL. HJ.STYRE	1.015	247	0	1.262	90.187	1.172	7,1
72-42	NYE KLOAKKER	0	0	1.500	1.500	480.000	1.020	32,0
72-58	INDKØB AF MASKINER	0	0	2.990	2.990	2.588.864	401	86,6
72-67	UDVIDELSE AF KIRKEGÅRD, MAN.	0	643	0	643	1.220	642	0,2
72-68	VEJ TIL KIRKEGÅRD, KANGAAMIUT	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0,0
72-97	ATV-SPOR TIL APUSSUIT	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0,0
72	TEKNISKE OMRÅDE	5.515	890	4.490	10.895	4.441.155	6.454	40,8

For anlæg vedr. Tekniske område udgør forbruget 31,4 % ud af en bevilling på 10,9 mio. kr.

Asfaltering er afsluttet.

Anlæggelse af ny kloak til Nalunnguarterfissuaq begynder i oktober.

Der er anskaffet ny gummiged, rendegraver og sneslynge samt nye biler til forbrænding og OTM.

Udvidelse af kirkegård er næsten afsluttet.

Konto 73

Anlæg vedr. Arbejdsmarked		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
					0		0	
73	ARBEJDSMARKED	0	0	0	0	0	0	

For anlæg vedr. Arbejdsmarked udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 0 kr.

Konto 74

Anlæg vedr. Familieområdet		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
74-20	FAMILIECENTER	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0,0
74	FAMILIEOMRÅDET	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0,0

For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 0% ud af en bevilling på 1,0 mio. kr.

Konto 75

Anlæg vedr. undervisning & kultur		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
75-02	UDDANNELSESOMRÅDEBYGNINGER	0	183	0	183	184.469	-1	100,8
75-06	PULJE TIL UDENDØRS FACILITETER	1.000	473	0	1.473	535.564	937	36,4
750720	KUNSTGRÆSBANE MANIITSOQ	0	0	3.136	3.136	17.500	3.119	0,6
75-07	SKILIFT	2.000	0	0	2.000	87.828	1.912	4,4
75-71	NY DAGINSTITUTION ATAMMIK	0	1.624	0	1.624	1.942.469	-318	119,6
75	UNDERVISNING & KULTUR	3.000	2.280	3.136	8.416	2.767.830	5.648	32,9

For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 32,9 % ud af en bevilling på 8,4 mio. kr.

Materialer til støbning af mastefundamenter til skilift er kørt ud til Sarfat.

Opførelse af daginstitution i Atammik er i gang, fundament er færdig. Der er begæret hjemtagelse af tilskud fra Selvstyret, men det er endnu ikke modtaget.

Konto 76

Anlæg vedr. forsyningsvirksomhed		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
						0	0	
76	FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	0	

For anlæg vedr. forsyningsvirksomhed udgør forbruget 0% ud af en bevilling på 0 kr.

Konto 77

Anlæg vedr. byggemodning		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
77-00	BYGGEMODNING UNGUSIVIK	500	0	0	500	0	500	0,0
77-30	BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE	0	5.910	0	5.910	0	5.910	0,0
77	BYGGEMODNING	500	5.910	0	6.410	0	6.410	0,0

For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 0 % ud af en bevilling på 6,4 mio. kr.

Kommuneplantillæg for nyt boligområde på Ungusivik er nu vedtaget, der indhentes tilbud på projektering af byggemodningen.

Udførelse af vej i erhvervsområdet fortsætter med anvendelse af betonaffald fra saneringer på Ole Petersenip Aqq. og Salliarnartaq

Indstilling

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Maniitsoq tages til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance pr.30.09.2017 incl. Periode.

Punkt 05 Takster 2018, Teknik og Forsyning

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2018 skal de kommunale takster for året fastsættes. For Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø gælder det takster under kt. 2 Teknik og kt. 6 Forsyning.

Regelgrundlag

Takster vedtages sammen med budgettet og er gældende for hele budgetåret.

Faktiske forhold

Gennem en årrække har taksterne på kt. 6 Forsyning hvert år været hævet med 10 % med henblik på at opnå fuld brugerbetaling på området. Det mål er ved at være nået for dele af området, så den automatiske hævnning med 10 % kan ikke længere fortsætte. På udvalgsmødet d. 13. juni 2017 under behandling af budgetrammer for 2017 blev det besluttet at fastholde taksten på dagrenovation, mens taksten på natrenovation fortsat kan hæves med 10 % og taksten på skorstensfejning kan hæves med 6 %. Dette er indarbejdet i forslag til takstblad. Herudover foreslås kun få, mindre væsentlige ændringer af taksterne.

Bæredygtige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåede takstændringer vil øge andelen af brugerbetaling på natrenovation og skorstensfejning. Indtægtskonti for de to områder reguleres i overensstemmelse med takstændringerne.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

De væsentlige takster er taksterne på Forsyningsområdet (renovation og skorstensfejning). Med de foreslåede takstændringer vil det kun være natrenovation, som stadig ikke er fuldt brugerbetalt.

Indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget at godkende forslag til takster for 2018 på områderne Teknik og Forsyning.

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

1. Forslag til takster for 2018

Punkt 06 Budgetomplacering til båderampe i Kangaamiut.

Journalnr. 06.02.04.

Baggrund

Bygdebestyrelsen i Kangaamiut har på møde d. 31. august 2017 besluttet at ansøge om budgetomplacering til udskiftning af rampen til bådværkstedet i Kangaamiut.

Regelgrundlag

Faktiske forhold

I anlægsbudgettet på kt. 726860 er der i 2017 og hvert af overslagsårene 2018 – 20 afsat 1 mio. pr. år til etablering af vej til kirkegård i Kangaamiut. Bygdebestyrelsen ansøger om, at der af bevillingen for 2017 omplaceres midler til udskiftning af rampen til bådværkstedet B-84 samt til opsætning af en pavillon som lille ”ventesal” når passagerskibet anløber. Der er indhentet tilbud på kr. 290.000,- for udskiftning af rampen og kr. 68.000,- for pavillonen, i alt kr. 358.000,-.

Anlæggelse af vejen er ikke påbegyndt endnu. 1 mio. er for lille et beløb til at gå i gang, da der er store startomkostninger med at få det nødvendige materiel (gravemaskine, sprængningsmateriel) til Kangaamiut. C-overlag for vejen fra 2014 lyder på 8,7 mio. inkl. sidevej til evt. ny havn.

Nukissiorfiit er i gang med at undersøge muligheden for at nedlægge vandsøen i Kangaamiut og etablere en ny vandsø med bedre vandkvalitet. Hvis dette realiseres, kan det overvejes at anlægge en ny kirkegård, hvor vandsøen ligger nu. Dette vil være billigere end at anlægge vej til den gamle kirkegård. Spørgsmålet om flytning af vandsøen forventes afklaret i løbet af 2018.

Bæredygtige konsekvenser

En ordentlig rampe vil give en bedre udnyttelse af bådværkstedet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udskiftning af rampen vil kunne igangsættes i år, det kan vejen ikke. En omplacering vil derfor ikke forsinke vejen.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Bådværkstedets rampe er i dårlig stand og trænger til udskiftning, men bådværkstedets driftsbudget kan kun lige dække den løbende drift af værkstedet. Det er derfor nødvendigt med omplacering af midler til formålet, hvis rampen skal udskiftes.

Indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at følge Bygdebestyrelsens ønske og godkende følgende omplacering:

7268605061 Vej til kirkegård i Kangaamiut	-358.000,-
72xx605061 Rampe i Kangaamiut	358.000,-

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

1. Referat af Bygdebestyrelsesmøde d. 31.08.2017
2. Tilbud på rampe og pavillon

Punkt 07 Kunstgræsbane i Maniitsoq.

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 24. august 2017 at udsætte beslutning om størrelsen på kunstgræsbane i Maniitsoq, indtil der forelå udtalelse fra GBU om fremtidige krav til størrelsen af fodboldbaner.

GBU har nu svaret, at kravene for afholdelse af GM fremover vil være en bane med FIFA-målene 72 x 111 m inkl. sikkerhedszoner svarende til 68 x 105 m opstreget bane (bilag 1).

Regelgrundlag

GBU turneringsreglement.

Ingen kommunale regler for størrelse af fodboldbaner.

Faktiske forhold

Der er i anlægsbudgettet afsat i alt 8 mio. kr. til de to kunstgræsbaner. På mødet d. 24. august blev bane med FIFA-mål i Sisimiut godkendt med et A-overslag på kr. 4.844.000,-. Der foreligger et C-overslag for en FIFA-størrelse bane i Maniitsoq på kr. 12.750.000,-. Samlet overslag for 2 baner i fuld FIFA-størrelse bliver:

Sisimiut, A-overslag	4.844.000,-
<u>Maniitsoq, C-overslag</u>	<u>12.750.000,-</u>
I alt	17.594.000,-

I forhold til budgettet mangler altså kr. 9.594.000,- for at kunne udføre en fuld størrelse bane i Maniitsoq.

Sprængsten fra udvidelsen af banen kan benyttes til at påbegynde inddæmning af et nyt område til pontonbroer ved Portusok. Mængdeberegning tyder på, at der ikke vil være nok sprængsten fra fodboldbanen til at føre dæmningen helt over til næste ø, men dæmningen kan så afsluttes næste gang, der bliver sprængsten til overs fra et projekt.

Alternativt kan anlægges en mindre bane i Maniitsoq uden sprængninger. Banen kan blive på 56 x 100 m opstreget bane og vil altså ikke kunne benyttes til afholdelse af GM. B-overslag på den mindre bane er kr. 5.699.000,-. Der mangler i så fald kr. 2.543.000,- i budgettet.

Andre alternativer.

Administrationen har set på, om der er eventuelle andre mulige placeringer for en fodboldbane i Maniitsoq. Det er der ikke inden for de nuværende bygrænser, men mod nord i området, der i forbindelse med Alcoa-projektet blev kaldt "den nye bydel", er der mulighed for at etablere en fodboldbane med FIFA-mål (rød på bilag 2). Det bliver ikke billigere end den nuværende placering, tværtimod, for det vil kræve, at der først anlægges adgangsvej til området (ca. 1.200 m). Til gengæld vil vejen åbne for en række nye muligheder i byudviklingen, bl.a. etablering af ny kirkegård (grøn på bilag 2) når den nuværende om få år ikke kan udvides mere. Adgangsvej til området vil også åbne for en række nye mulige boligområder, hvor mulighederne også er begrænsede inden for de nuværende bygrænser, samt mulighed for at etablere en efterskole i langt mere frie omgivelser end der er mulighed for inden for den eksisterende by.

En placering i ”den nye bydel” vil forsinke fodboldbanen i 1 – 2 år, da adgangsvejen i så fald skal anlægges, før man kan gå i gang med banen. Placeringen kan umiddelbart virke meget afsides, men fra f.eks. Esbjergvej eller Annertusoq er der ca. samme afstand som til den eksisterende bane.

Et meget løst overslag for løsningen mod nord er 15 – 20 mio. for vejen og lidt mindre for fodboldbanen. Altså i alt væsentligt mere end for en udvidelse af den eksisterende bane, men til gengæld vil der være taget hul på et helt nyt kapitel i udviklingen af Maniitsoq.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at tænke langsigtet i byudviklingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Af bevillingen på 8 mio. til kunstgræsbaner er der efter godkendelsen af A-overslaget for Sisimiut kr. 3.156.000,- tilbage til Maniitsoq. Uanset hvilken af de nævnte løsninger, der vælges, vil der være behov for en tillægsbevilling, hvis Maniitsoq skal have en kunstgræsbane. Nødvendig tillægsbevilling for hver af de 3 løsninger bliver således:

1. 56 x 100 m bane (kan ikke afholdes GM)	2.543.000
2. 68 x 105 m bane (kan afholdes GM)	9.594.000
3. Vej + 68 x 105 m bane i ”ny bydel” (kan afholdes GM)	27 – 35 mio.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Hvis man vælger at gå videre med løsning 3 ”ny bydel”, bør der i første omgang afsættes midler til at få udført et skitseprojekt med et mere gennearbejdet overslag, pris 2 – 300.000,-.

Indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vælge en af de 3 løsninger og afsætte den nødvendige tillægsbevilling til formålet.

Afgørelse

Sagen sendes til afgørelse hos Kommunalbestyrelsen ved deres fysiske møde i november.

Bilag

1. Brev fra GBU
2. Kortskitse, ”ny bydel”

Punkt 08 Gangbro Maniitsoq.

Journalnr. Kloak 25.03.03, gangbro 23.03.03

Baggrund

Gangbroen mellem boligområderne Annertusoq og Tunoqqusaaq fremstår efterhånden som betydeligt nedslidt. Der har flere gange i tidens løb været forespørgsler fra offentligheden om dette udgør et sikkerhedsmæssigt problem. Der er synlig korrodering på inddækningspladerne på gangbroens sider. Disse er dog ikke bærende, så korrosionen her udgør ikke nogen risiko.

For at afklare om der også er sket korrosion af den bærende konstruktion har Området for Teknik og Miljø ladet det rådgivende firma Masanti foretage en tilstandsundersøgelse.

Tilstandsundersøgelsen er afholdt over kloakreoveringskonto for hovedkloakker, der er anlagt af det tidligere GTO. Gangbroen bærer nemlig hovedkloakledningen forløbende mellem Annertusoq og Tunoqqusaaq.

Regelgrundlag

Drift og vedligeholdelse af gangbroer er ikke omfattet af nogen lovgivning.

Faktiske forhold

Tilstandsundersøgelsen viser, at overfladebehandlingen af stålet på gangbroens over- og underside er ældet og skallet af. Dette har medført at stålet på disse steder er stærkt angrebet af korrosion. Det er nødvendigt at stoppe korrosionen hurtigst muligt, da denne accelererer og kan/vil medføre svækkelse af styrken af stålet, hvis den ikke stoppes hurtigt.

Masantis rapport peger på følgende muligheder for renovering af gangbroen:

Enten at

1. gangbroen renoveres delvist, hvor de værst korrosionsramte overflader behandles. Alle håndlisterne udskiftes, plankedækket udskiftes og der etableres nye afskærmninger i begge ender af broen

eller at

2. gangbroen renoveres totalt. Overfladebehandling af alle overflader samt udskiftning af alle trædele

Bæredygtige konsekvenser

I forbindelse med en renovering vil blyholdig maling i brokonstruktionen blive opsamlet og behandlet som miljøfarligt affald.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En delvis renovering af gangbroen i omfanget foreslået af Masanti beløber sig overslagsmæssigt til 2.158.000 kr.

En totalrenovering af gangbroen beløber sig overslagsmæssigt til 5.195.000 kr.

Der er på konto 7241225061 for renovering af GTO-anlagte kloakker i Maniitsoq for 2017 afsat 1.262.000 kr. I årene 2018-2021 er der hvert år afsat 1.015.000 kr. til renovering af de tidligere hjemmestyreejede kloakker.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

På grund af den fremskredne korrosion af gangbroens bærende konstruktion bør en renovering af gangbroen finde sted i nær fremtid.

Indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget

At midler fra kloakrenoveringsbudgettet for 2017 og 2018 anvendes til gennemførelse af en delvis renovering af gangbroen mellem Annertusoq og Tunoqqusaag i 2018.

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

1. Uddrag af tilstandsrapport fra Masanti
2. Kortbilag med gangbros placering
3. Foto af gangbroen

Punkt 09 Byggemodning for nye pontonbroer i Sisimiut.

Journalnr. 24.01.03

Baggrund

I forbindelse med forslag til budget 2018 blev der under budgetseminar fremsat flere ønsker om yderligere pontonbroer for joller i Sisimiut. Kommunalbestyrelsen drøftede punktet som pkt 17 ved møde 4/2017, og besluttede at forslag om placering af pontonbroer sendes til behandling i udvalg. Efter vejoplægning foran kunstnerværksted og anlæg af ny lossekaj ved Royal Greenland, er der blevet mindre plads til pontonbroer i havnebassinet i Sisimiut. Kommunen driver i dag 3 pontonbroer med landfæster, hvoraf den ene pontonbro kun er for af- og pålæsning.

Regelgrundlag

Anlæg for joller og småbåde hører ikke under Selvstyrets Havnemyndighed. Drift af pontonbroer for joller kan udføres af private foreninger som Sisimiut Bådklub, fisker & fangerforening eller af kommunen. Drift af kommunens pontonbroer afholdes over konto 68.01.

Byggemodning der giver vejadgang til område for fælles benyttelse (C-område) er en kommunal opgave, udgifter afholdes konto 77-området.

Faktiske forhold

I havnebassinet driver kommunen i dag 2 pontonbroer til fortøjning, hvor der på luftfoto fra 2015 lå ca 90 joller og småbåde bundet til pontonerne i op til 3 lag samt ca 70 joller og småbåde fortøjret andre steder i havnebasinet. Dertil var 11 joller fortøjret i Paaraarsuk.

Kommunen har etableret en pontonbro i østdel af Ulkebugt ved containerplads 1 nær ved hundepadsområderne. Denne pontonbro benyttes kun sjældent.

Bådforeningen har 10 bådebroer samt 1 under udførelse. Benyttelse af disse bådebroer med 213 pladser er kun for foreningens medlemmer.

Ud fra luftfotografi 2015 ligger der 14 joller for svej eller med udhælerline i bugt ved Akia i Ulkebugtens nordside, 37 joller ligger for svej midt i Ulkebugten og 12 joller for svej eller med udhælerline øst for bådforening ved Qinngunnuanut. I alt således 63 joller og småbåde i Ulkebugt der ikke ligger ved ponton, samt ca 171 i havnebasin og Paaraarsuk, dvs i alt ca 234 joller og småbåde uden for bådforeningens pontonbroer.

Bæredygtige konsekvenser

Flere pontonbroer giver jollebrugere bedre mulighed for at komme sikkert til og fra jolle frem for at skulle ligge for svej, med udhælerline eller i flere lag ved pontonbro, og giver dermed mindre risiko for at personer falder i vandet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2017 er på konto 72-93-10 afsat 500.000 kr til nye pontonbroer, men der har hidtil ikke kunne findes et sted at etablere disse pontoner.

I budget 2017 er på konto 77-15-10 indplaceret 427.000 kr til det igangværende arbejde med Råvej i C14. Omfang af hidtil udført vej er angivet på bilag 1 som stiplede grøn linje.

Der skal fremskaffes stensemængder til fortsættelse af adgangsvej og P-plads, enten fra udsprængning til svømmehal i fjeld eller ved nedsprængning af areal for bebyggelse på Akia, f.eks ved ny busvendeplads hvor fjeld ligger nær højdegrænseplanet for indflyvningszonen til luftshavnen.

Det skønnes at koste ca 2 mil kr excl stenudsprængning at færdiggøre råvej C14 og forlænge vej til C15 til bugt hvor pontonbroer kan etableres med vejlys. Udgift til udsprængning af stenmaterialerne

30

antages afholdt af anden byggesag eller anden byggemodning. Afhængig af udlagte byggefelter i plangrundlag for området, kommer dertil udgifter til vand, el og kloakforsyning samt udgifter til videreførsel af adgangsvej/sti og kloakledning til boligområder mod øst.

Hvis der etableres flere pontonbroer skal driftskonto 68-01 til vedligeholdelsesudgifter øges tilsvarende.

Administrationens vurdering

Der er ikke plads til flere pontonbroer i havnebassin såfremt beddingssporet fortsat skal kunne benyttes.

Det findes ikke umiddelbart hensigtsmæssigt at etablere flere pontonbroer i Ulkebugtens sydside grundet spildevandsudløbet fra Aqqartarfik-området. Samtidig ligger dette område udsat ved storm fra nord, med mindre der etableres flydespærringer eller læmoler til at mindske bølgehøjden. Senere vil der kunne etableres pontonbroer i dette område, når spildevandsudløbet er rensat eller flyttet.

Placering af pontonbroer i Paaraarsuk har været undersøgt tidligere. Grundet en tærskel på ca ½m ved lavvande omkring udmundingen, vil der være behov for fjernelse af denne tærskel samt uddybning af Paaraarsuk frem til pontonbroerne, for at kunne benytte disse ved lavvande.

Paaraarsuk vil derved blive mere tørlagt ved laveste lavvande. Indsejling er problematisk når der er dønninger fra syd, da der opstår krydssøer mellem klippekysterne. Uddybning af Paaraarsuk vil blive meget dyr, størrelsesorden 5 mil kr, da flere opstikkende fjeldpartier også skal bortsprænges. Pontonbroer for småbåde kan ikke placeres vest for broen uden for havnebassinet, da der er store dønningsbølger i det område.

Øst for broen er en bugt i Ulkebugtens nordside med rimelig vanddybde for joller, og den benyttes i dag til udhalerfortøjring. Der kan etableres pontonbroer i dette område, angivet med blå farve på bilag 1. Dette område vurderes som det mest attraktive at etablere nye pontonbroer, både med hensyn til bølgelæ og nem adgang for borgere, især dem der bor på Akia.

For at kunne benytte pontonbroer i bugt ved Ulkebugtens nordside skal der etableres vejadgang ved at råvej i C14 færdiggøres og forlænges til bugten med opsætning af vejbelysning og anlæg af P-pladser.

Ved sprængning af opstikkende sten i havbunden kan der på sigt etableres pontonbroer langs hele bugtens vestside med plads til op til ca 100 joller. Administrationen kan tage kontakt til Bådforeningen, om hvorvidt de evt. ønsker at etablere og drive nogle af pontonbroerne når adgangsvej er etableret.

Der er endnu ikke udarbejdet plangrundlag for vejføring i C15 eller udlagt areal til pontonbroer, landfæster og frasætningsplads. For at komme videre med planlægning af pladser til pontonbroer, er det derfor nødvendigt at der udarbejdes et plangrundlag herfor i form af et kommuneplantillæg, der udlægger nye arealer for pontonbroer.

Indstilling

Det indstilles til Teknik-, Råstof- & Miljøudvalgets godkendelse:

at der etableres plangrundlag for etablering af pontonbroer i område C15 Akia,
at der når plangrundlag er udarbejdet, opstilles overslag for byggemodningsomkostningerne til indplacering i kommende budgetforslag.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. skitse, forslag placering pontonbroer i C15.

Punkt 10 Kontrol af kørsel med ATV ved jagt.

Journalnr. 23.09/72.01

Baggrund

Medlem af Kommunalbestyrelsen, Frederik Olsen, har forespurgt om information om kørsel med ATV, samt hvordan kommunen kontrollerer at ATV ikke benyttes som transportmiddel til rensdyr- og moskusjagt, f.eks. omkring Kangerlussuaq, Qaqqatoqaq, Isortuarsuup Tasia m.v

Regelgrundlag

Regler omkring jagt og afstande til vej og køretøj findes bl.a. i:

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser.

Regler om jagtbetjentens beføjelser findes bl.a. i:

- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 30. oktober 1998 om jagt og fiskeribetjentes opgaver og beføjelser.
- Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt.
- Redegørelse om Grønlands jagt- og fiskeribetjentordning. 2004.

Regler om kørsel i det åbne land findes bl.a. i:

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler.
- Qeqqata Kommunias kommende vedtægt: Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Udkastet til kommunens kørselsvedtægt har følgende regler om kørsel i forbindelse med jagt:

- I jagtområderne syd for Kangerlussuaq er kørsel med alle typer køretøjer, egnet til kørsel på sne- og isdækket terræn, tilladt for erhvervsjægere. Hvis drivjagt ikke er tilladt, så skal man sætte køretøjet og gå mindst 500 væk fra det, før man må jage (lovgivning om beskyttelse af rensdyr og moskusokser). Køretøjet må bruges til transport af bytte og våben.
- 1)Vinter-transportkorridorer for alle køretøjer. 2)Vinter-transportkorridorer, kun for snescootere. Ca. 50 – 100 m brede kørespor. 3)Helårs-transportkorridorer. Grus/jordveje, evt. kørespor. For disse tre gælder: Der må ikke jages fra korridoren og der må ikke køres udenfor korridoren. Der må transporteres bytte og våben (fordi det er en offentlig vej). Regler for jagt i sammenhæng med motoriseret kørsel skal kobles med lovgivning om beskyttelse af rensdyr og moskusokser. Køretøjet skal da parkeres i korridorens side og man skal gå mindst 500 væk fra det, før man må jage (hvis jagt ellers er tilladt i området og på det givne tidspunkt).
- Helårs-transportkorridorer, angivet som private kommunale veje, i modsætning til offentlige kommunale veje. Her må der ikke transporteres bytte og våben. Det drejer sig om vejstykket fra bommen og til isen, samt det nye kørespor fra Kellyville og til placering for planlagte nye havn ved Kangerlussuaq.

Udkastet til kommunens kørselsvedtægt siger at kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i vedtægten og bekendtgørelsen overholdes. Vi kan udstede påbud og forbud og bestemme vedrørende ruter. Påbud og forbud kan f.eks. være, hvis der i en periode ikke er sne nok til kørsel

uden skade på vegetationen. Der kan udstedes totalt forbud mod kørsel eller påbydes bestemte ruter. Men det er stadig er politiet der håndhæver regler for kørsel, både i by og åbne land. Kommunen kan normalt ikke udstede bøder. Når der i kørselsvedtægten er nævnt bøder og konfiskation som sanktion, så er det politiet der håndhæver dette. Desværre ser det ud til at politiet ofte ikke har ressourcer til disse sager.

Politiet i Sisimiut har dog tidlige påpeget at deres håndhævelse kræver at kommunen har tydelig skiltning vedrørende kørselsforbud.

I mangel af gyldig vedtægt benytter kommunen retten til at udstede dispensationer. Disse udstedes i overensstemmelse med indholdet i det opdaterede udkast til vedtægten og dermed i overensstemmelse med politiske beslutninger om ændringer.

Når der ses ulovlig kørsel i kombination med jagt skal jagtbetjenten sørge for anmeldelse til politiet, samt rapport og dokumentation. Politiet skal så tage sagsbehandlingen.

Kontrol med jagt hører under Selvstyret, som har jagtbetjentordningen til formålet.

Klip fra ”Redegørelse om Grønlands jagt- og fiskeribetjentordning”

Det skal bemærkes, at betjentene ikke har egentlige beføjelser til hverken at udstede bøder eller til at konfiskere udstyr og fangst medmindre den stævnedes lovovertræder frivilligt accepterer dette. I de tilfælde, hvor den stævnedes modsætter sig bøde eller konfiskation, må betjenten nødvendigvis tilkalde politiet.

Jagtbetjentens beføjelser: Ret til at føre tilsyn med jagten og jagtrelateret kørsel. Mulighed for (med stævnedes accept) til at beslaglægge våben og bytte i sammenhæng med dokumenteret ulovlig jagt. Ulovligheder med jagt i sammenhæng med kørsel dokumenteres i rapport, som afleveres til politiet. Jagtbetjenten har ikke beføjelse til at udstede bøder eller foretage konfiskation af køretøj.

Jagtbetjent Hans Mølgaard har fortalt om en sag med 19 ulovligt nedlagte rensdyr i område A nord for Kangerlussuaq. Der var kørt med snescooter og dokumentationen var på plads. Fangeren indrømmede sin skyld overfor politiet, men jagtbetjenten kender ikke til nogen afgørelse, såsom tildelte sanktioner. Der savnes orientering fra politiet vedrørende sagens stadi. Oplevelsen af sagen hos jagtbetjenten, såvel som i det lokale samfund er, at der intet blev gjort efter anmeldelsen var afleveret og fangeren havde indrømmet sin skyld. Dette viser at et ønske om håndhævelse er meget vanskeligt at opfylde.

Der er rettet henvendelse til politiets jurister, Departementet for Fiskeri og Fangst, samt til det lokale politi i Kangerlussuaq, vedrørende disse sager, samt forløbet af sagsbehandlingen. Det er søgt afklaret, hvor valget af sanktion ligger og hvor sagsbehandlingen evt. bremses.

Referat af henvendelse til politimesterens jurist-afdeling: Efter jagtbetjentens anmeldelse til det lokale politi, med aflevering af rapport og dokumentation, skal lokale politi efterforske sagen. Når efterforskning er ordnet, sender lokale politi sagen til politimesterembedet i Nuuk. Her diskuterer man sagen med det relevante departement – Departementet for Fiskeri og Fangst. Departementet giver sin vurdering af om forseelsen er alvorlig nok til at der skal sanktioneres, samt hvilken af de mulige sanktioner, der bør bruges. Denne vurdering danner grundlag i forbindelse med valg af sanktion ved domsafsigelse. Dernæst sender politimesteren så afgørelsen til det lokale politi, som

varetager resten af sagsbehandlingen – dvs. udfører sanktionen, hvad enten det er idømmelse af bøde eller konfiskation af køretøj (eller ingen sanktion).

Indblik i sagens stadi til parter med interesse i sagen: Personer uden direkte interesse i en sag, har ikke ret til at få orientering om en sags stadi, eller om eventuelle idømte sanktioner. Men da jagtbetjent og kommune er parter med interesse i sagen, forventes det at vi kan få indblik. Det kan ske ved henvendelse til det lokale politi, som så vurderer om vores interesse er tilstrækkelig vigtig til at vi kan få orientering om sagens stadi og evt. giver orienteringen.

Under henvendelsen blev der også spurgt til ressourcebrug, under henvisning til politiets andre vigtige sager. Da sagsbehandlingen som oftest er relativt nem (jagtbetjenten har jo sørget for dokumentation) og der måske kun mangler at stævnedede indrømmer sin skyld, så er det lokale politis tidsforbrug at forvente som ret lille. Tidsforbruget hos politimester-embedet og hos departementet er ikke undersøgt.

Referat af henvendelse til Departementet for Fiskeri og Fangst: Departementet for Fiskeri og Fangst får via politimesteren, sagerne om ulovlig jagt. De leverer bidrag i form af vurdering af konfiskationsværdi på det nedlagte bytte, samt vurderer hvad der er en passende sanktion i den aktuelle sag. Her er man tilbageholdende med at foreslå konfiskation af køretøjer, idet denne sanktion jo fratager en person hans erhvervsgrundlag. Når Departementet har leveret sit bidrag, er sagen tilbage hos politimesteren. Her er erfaringen at mange sager afventer behandling hos politimesteren så længe, at de bliver forældede.

Der fortaltes en kort beretning om udstedelse af bøde på 500 kr. i sammenhæng med ulovlig kørsel og jagt. Her grinede køreren blot, betalte og fortsatte den ulovlige kørsel.

Referat af henvendelse til politiet i Kangerlussuaq: De fleste sager går ret hurtigt videre til politimesteren. Spørgsmålet om aktindsigt skal rettes til politimesteren. Man skal indsende en ansøgning til politimesteren om aktindsigt i en given sag. Dvs. at de to instanser hos politiet henviser til hinanden vedrørende aktindsigt.

Kontrol af så store områder, som kommunen omfatter, er vanskeligt for myndigheder.

Dokumentation fra andre brugere af naturen og andre fangere (end de ulovligt kørende) er vigtig. De fleste har nu en mobil, som kan tage foto. Et godt foto, hvor man kan se nummerplade og evt. genkende køretøjets fører, er det nødvendige i sammenhæng med privatpersoners anmeldelse. Det løser dog ikke flaskehals-problemet hos politimesteren.

Kommentar fra Fiskeri- og fangstkonsulent: Såfremt Qeqqata Kommunian skal føre tilsyn med, at reglerne i den kommende kørselsvedtægt og bekendtgørelserne overholdes, kræver det at der følger helt nye ressourcer og udstyr.

Tilsyn der ikke kræver nogen beføjelser. Det kan være rekognosceringer i det åbne land.

Det kræver nok, at man er ansat hos Grønlands Selvstyre, hvis man skal have beføjelser (som en jagtbetjent eller hans medhjælper).

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at have kontrolleret jagt, som følger beslutninger om jagtmåde og kvote. Samfundsmæssigt er det bæredygtigt at have regler, hvis overholdelse kan håndhæves. Især at de kan håndhæves inden for rammerne af eksisterende ressourcer og/eller økonomisk fornuftige foranstaltninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrativt ser det ud til at befolkningen, især fangere, er klar over at reglerne ikke bliver håndhævet og vanskeligt kan håndhæves. De kommunale administrationer kan ikke umiddelbart gøre noget ved dette, da håndhævelsen ligger hos en anden myndighed. Det skaber utilfredshed hos de fangere, der forfordeles af den ulovlige jagt. Økonomisk er det heller ikke kommunens sag at føre tilsyn med og håndhæve jagtregler. Et eventuelt tiltag med kommunalt tilsyn (som blot skal anmelde ulovligheder), vil koste lønning. Her kan eventuelle anmeldelser ikke forventes at blive hurtigere behandlet end tilfældet er i dag.

Administrationens vurdering

Vedrørende kørsel generelt: Kommunen har ansvar for at føre tilsyn med kørslen. Det er dog i praksis vanskeligt grundet de store landområder, der kan køres i, samt udgift til en eventuel ansat, som kontrollør. Det virker uklart, hvad Selvstyret har tænkt sig at kommunerne gør, for at føre tilsyn. Ved anmeldelse af ulovlig kørsel har politiet ofte ikke tilstrækkelige ressourcer til at tage sig af det.

Vedrørende kørsel og jagt:

En del af den ulovlige kørsel er klart uden jagt som formål. Men der kendes også mange eksempler på ulovlig kobling mellem kørsel og jagt.

Umiddelbart har kommunen ingen mulighed for at kontrollere kørsel i sammenhæng med jagt. Dog kan det undersøges om kommunen har ret til at udøve den slags kontrol. Der kan i så fald afsættes personaleressourcer. Kontrollen kan kun bestå i at dokumentere og politianmelde. Men det vil næppe ændre situationen, så længe sagerne ofte ligger hos politimesteren til de er forældede. En anden mulighed er, at man fra politisk hold forhører sig hos politimester/retsvæsen om de kan øge ressourcerne til sagsbehandlingen. Eller anmoder Selvstyret om at finde en løsning på problemet. Dersom kontrollen med jagt flyttes fra Selvstyret til kommunerne, løser det ikke problematikken omkring manglende ressourcer hos politimester/retsvæsen.

Det vurderes at være det fornuftigste tiltag, at rette henvendelse til politimester/retsvæsen, samt Selvstyre, dersom problemet skønnes at kræve det.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til TRMU-udvalgets godkendelse og til videresendelse til Kommunalbestyrelsen.

at der er rettes henvendelse til politiembedet for at følge op på de ulovligheder, som tilsynet har gjort opmærksom på.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 30. oktober 1998 om jagt og fiskeribetjentes opgaver og beføjelser.

Punkt 11 Informationshæfter fra Råstofstyrelsen og infomøder med Hudson Resources og North American Nickel.

Journalnr. 74.02.00

Baggrund

Råstofstyrelsen har udsendt de årlige informationshæfter om Mineralefterforskning i Grønland 2017.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor.

Faktiske forhold

På side 9 i hæftet om mineralefterforskning gennemgås aktiviteterne i Qeqqata Kommunia fra efterforskningselskaberne Hudson Resources og North American Nickel fra Canada.

Hudson Resources er i fuld gang med anlægsfasen ved Qaqortorsuaq i Kangerlussuaq. Kommunalbestyrelsen blev i august måned i Sisimiut informeret om Hudson anlægsarbejder og planer for driftsfasen af minen. Der var endvidere møde mellem Hudson, Selvstyret og Qeqqata Kommunia den 25. september 2017. Under mødet oplyste Hudson bl.a. at anlægsbyggeriet er forsinket, men at de nu forventer at færdiggøre anlæggelsen af minen i foråret marts/april. Hudson forventer, at driftsfasen med produktion af Anorthosit vil kunne starte omkring juni/juli/august 2018.

Der er nu også aftalt mellem parterne, at planer for uddannelse for kommende medarbejdere i minen skal være færdige omkring 1. december 2017, så de kommende medarbejdere i minen kan være rustet til at arbejde i minen.

North American Nickel (NAN) har som foregående år været på informationsrunde i Qeqqata Kommunia i august måned, hvor de holdt borgermøder i Sisimiut, Maniitsoq, Napasoq og Atammik.

Under borgermøderne informerede NAN, at de er i gang med større boreaktiviteter efter malm som indeholder kobber, nikkel, kobber og platin. Det oplyste, at de beskæftigede omkring 60 personer, hvor aktiviteterne er planlagt fra juni til oktober. De håbede på, at resultaterne fra boringerne i år kan give indikationer om, at der kan planlægges en udnyttelse af malmforekomsterne i området.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En anorthosite mine ved Qaqortorsuaq og North American Nickels efterforskningsaktiviteter ved Napasoq vil have positive beskæftigelses- og skattemæssige konsekvenser for Qeqqata Kommunia, men det kan ikke præcist opgøres, idet det afhænger hvor mange medarbejdere, der vil være bosat i og udenfor Qeqqata Kommunia.

Administrationens vurdering

Det er Hudson Resources projekt ved Qaqortorsuaq som er den mest fremskredne projekt i kommunen, hvor man forventer at driftsfasen starter sommeren 2018. Qeqqata Kommunia har sat fokus på, at arbejdskraften i minen så vidt muligt skal være lokal arbejdskraft i henhold til IBA-

aftalen. Dette sker ved tæt samarbejde mellem Majoriaq i Sisimiut og Maniitsoq, råstofkoordinatoren og med Råstofskolen, Selvstyret og Hudson.

North American Nickels projekt ser også lovende ud og forventer at høre om deres resultater for deres aktiviteter senere på året.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø at tage orienteringen til efterretning.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning. Sagen sendes til beskæftigelsesudvalget, til viderebehandling

Bilag

1. Infohæfte om mineralefterforskning 2017, dk + grl

Punkt 12 Eventuelt.

Malene Ingemann

Forespurgte om sagens status vedrørende affald ved forbrændingsanlægget, der flyver mod baglandet ved blæsevej.

Ønsker at vide, om Nalunnguarmiut Atuarfia er blevet inddraget med hensyn til udvidelse af Taseralik.

Emilie Olsen

Hun havde forespurgt om, hvad man ville benytte den gamle GTO plads til i fremtiden og havde ikke fået en besvarelse.

Forespurgte om dagsordensforslag, hun havde udarbejdet til KB i august. Hun havde svært ved at acceptere, at dagsordensforslag hun havde sendt vedrørende tiltag om GTO, hvor hun efterspørger årsagen hertil, hvorfor uddelegerede sager ikke fremsendes til de relevante instanser.

Hun ønsker indblik i status på turisme og status på sagen.

Sofie Dorthe Olsen

Hvem har ansvaret for biler, hvor kun den ene forluggede er tændt og cykler uden lygter. Hvis opgave er det?

Lauts Løgstrup

Sagen vedrørende Revisionsberetning vil blive eftersendt.

Mødet sluttede kl. 13.29.