

**Oversigt – åbent møde:**

- Punkt 01** Godkendelse af dagsorden.
- Punkt 02** Mundtlig orientering fra administrationen.
- Punkt 3.1** Månedsrapport for november 2020 Teknik Forsyning og Anlæg i Maniitsoq og Sisimiut 2020
- Punkt 3.2** Byggemodning KPT 39 Akia, boligområde A30 Sisimiut, dispositionsforslag og byggemodningsandel
- Punkt.04** Ingen generelle sager
- Punkt 5.1** Orientering status på energiinvesteringer i landet
- Punkt 5.2** Forespørgsel om mange måger ved vandsøen
- Punkt 5.3** Seminar om fiskeri og fabriksforhold samt udnyttelse af moskusokser i Kangerlussuaq
- Punkt 5.4** Kontantløs betaling ved brættet
- Punkt 06** Eventuelt

Mødet startet kl. 14:00

*Deltagere:*

***Siumut***

- Frederik Olsen
- Gedion Lyberth (pr. Telefon – Kangerlussuaq)
- Jens M. Lybeth (pr. Telefon – Kangaamiut)

***Atassut***

- Siverth K. Heilmann

***Inuit Ataqatigiit***

- Axel Lund Olsen

*Fraværende med afbud:*

- Juliane Henningsen

*Fraværende uden afbud:*

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

Stk. 5.4 Vedr. kontantløs betaling ved brættet.

**Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen**

Ulrik Lyberth, Maniitsoq, sagen i familiecenteret kører, pontonbroerne skal snart tages op i land.

Vejen til kirkegården i Kangaamiut skal planlægges.

Der er allerede kommet klager vedr. snerydning.

Hans-Ulrik Skifte, Sisimiut

Rengøring langs kysten i Amerloq. Med deltagelse af Wageningen University, Aalborg Universitet WWF er professorerne ved at færdiggøre rapporten vedrørende undersøgelse af affald fra fjorden i Amerloq. Vi forventer at informationerne medtages i den næstkommende møde.

Endvidere blev det nævnt, at man er i gang med sagen om 1 års forlængelse af den gamle kontrakt angående busdrift. Der vil være en formandsbeslutning i starten af den nye år.

Ole Kreutzmann, Brandstationen.

De har travlt da planen er sendt til Naalakkersuisut, og høringsvaret er igangværende og sagen skal tages op i kommunalbestyrelsen. Brandfolkene er ved at undervise, men grundet corona er yderligere undervisning gået i stå. Grundet corona er indkaldelser af Beredskabstyrelset stoppet. Udstyrene fornys i forhold til midlerne. Kangerlussuaq, havde aftale med lufthavnseskabet, og da ansvaret blev givet til Sisimiut, blev udviklingsforløbet holdt i Kangerlussuaq.

Det er vigtig at sirenerne ordnes i år, så de kan høres over hele byen i Sisimiut og Maniitsoq.

### **Punkt 3.1 Månedssrapport for november 2020 Teknik Forsyning og Anlæg i Maniitsoq og Sisimiut 2020**

*J.nr. 06.01.02*

Som det også var tilfældet med forrige månedssrapport for 2020 er ERP-systemet ikke helt på plads endnu, hvorfor der bl.a. ikke er anført budget for nogle af afdelingsnumrene. Totalbudgettet er dog afstemt. Forbrug er opgjort til og med 20.11.2020 ud fra konteringer udført under udarbejdelse af denne rapport, dvs. det er kun 1/3 af novembers bogføringer der har kunnet nås at blive medtaget i denne månedssrapport.

Denne her gang laves en fælles rapport, da otm-man endnu ikke har fået adgang til rapportering. Derudover er der også planer om et nyt rapporterings system for anlægsprojekterne, men det vides ikke på nuværende tidspunkt hvornår dette bliver implementeret.

Regnings udskrivelse til renovation, diverse gebyrer til arealtildelinger, affald, fjernvarmesalg etc. er forskudt i forhold til rapporteringerne, og retvisende tal fås generelt først i forbindelse med årsrapportering.

Fælles gælder det for begge steder, at der kan forventes fejlkonteringer med behov for omkonteringer henover året fra overgangsperioden til ERP, da et digitalt konverteringssystem havde indeholdt fejl, og store mængder fakturaer havde været hastebehandlet med hensyn til udbetaling.

Udvalg for Teknik fælles drift	Budget 2020	Nov-20	Forbrug ialt i perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
561010000 SIS Teknik & Miljø Stab	6.431.000,00	-962.138,54	-962.138,54	-16%	115%
562040100 SIS Brædtet - Qimatulivik		-73.112,75	-73.112,75		
562040200 SIS Entreprenørplads		-1.652,90	-1.652,90		
562040300 SIS Forbrændingsanlæg	1.446.000,00	360.395,63	360.395,63	27%	75%
562040400 SIS Beredskab Brandvæsen	6.323.850,00	34.593,49	34.593,49	1%	99%
562040500 SIS Arealtildeing		759.920,63	759.920,63		
562040600 SIS Anlægsafdeling	231.789.400,00	646.452,19	646.452,19	0%	100%
562040700 SIS Renovation	-741.000,00	455.491,50	455.491,50	-67%	161%
562040800 SIS Drift TEKNISK	23.601.000,00	597.608,77	597.608,77	3%	97%
563010000 MAN Teknik Miljø Stab	3.300.000,00	5.703,46	5.703,46	0%	100%
563030100 MAN Brædtet		40.387,27	40.387,27		
563030200 MAN Entreprenørplads		9.660,72	9.660,72		
563030300 MAN Forbrændingsanlæg	2.324.000,00	-111.162,83	-111.162,83	-5%	105%
563030400 MAN Beredskab Brandvæsen	3.625.000,00	71.117,76	71.117,76	2%	98%
563030500 MAN Arealtildeing		700,00	700,00		
563030600 MAN Anlægsafdeling	108.702.820,00	65.453,00	65.453,00	0%	100%
563030700 MAN Renovation	415.000,00	298.246,97	298.246,97	78%	28%
563030800 MAN Drift TEKNISK	13.963.647,00	601.333,94	601.333,94	5%	96%
<b>Hovedtotal</b>	<b>401.180.717,00</b>	<b>2.798.998,31</b>	<b>2.798.998,31</b>	<b>1%</b>	<b>99%</b>

### **Teknikområdet: Sisimiut**

**Budgettet overordnet stemmer, men der er dog enkelte afdelinger hvis budget endnu ikke er på plads. Dette er gældende for både Sisimiut og Maniitsoq.**

#### **562040100 SIS Brædtet - Qimatulivik**

Budget for brættet er ikke indplaceret i det nye system. Dog er der ikke noget som taler for hverken over eller underforbrug i forhold til tiltænkte budget og forbrug.

Det ses dog på bilag 1, at brættet, som er benævnt ”torvesalgsboder” også har budget i afdelingen SIS Drift teknik, hvilket forklarer ovenstående.

#### **562040200 SIS Entreprenørplads**

Afdelingen Entreprenørplads dækker over asfaltering, hundehold, kirkegård, skicenter samt køretøjer. Med henvisning til bilag 1 kan det ses at der afdelingerne SIS Entreprenørplads og SIS Drift TEKNISK indeholder samme ”formålsnavne” med forskellige bugetter.

Disse bør snarest tilrettes således budgetter under hver afdeling er samlet og ikke står under flere afdelinger.

Der er nogle enkelte asfaltregninger som ikke er sendt ud endnu, men disse er til egen anliggende.

#### **562040300 SIS Forbrændingsanlæg**

For forbrændingsanlægget forventes der en indtægt for affaldsafgifter og fjernvarmesalg med ca. 6.45 mio. kr. Erfaringer fra tidligere år viser store udsving i forbrugsprocent. Det er forventelig at forbrændingen ikke når sit mål mht. salg af fjernvarme til Nukissiorfiit – hvilket de seneste par år har ligget ca. 75% af det budgetterede.

Det er uvist om det nye økonomisystem indplacere indtægterne korrekt.

Der vil snares komme en større regning på udskiftning af motor på neddeleren.

#### **562040400 SIS Beredskabet**

Forbrug pr- 24-11-2020 87 % for årsbasis. Der har i 2020 været store lønreguleringer i form af udbetaling af akkumuleret overtid og tillæg som følge af hhv. sen afsluttede kontraktforhandlinger og afslutning, som går tilbage til 1. maj 2019. Samtidig har branden i Kangerluarsuk Tulleq medført sen udbetalte overtidsbetalinger. Dertil har Redningsberedskabet (RB) i Sisimiut haft flere udrykninger i forhold til forrige år.

2020 har medført udfordringer for RB ved implementering af nyt økonomisystem og er fortsat i gang med omposteringer og omplaceringer for at danne fuld overblik over økonomistyring.

#### **562040500 SIS Arealtildeleling**

Afdelingen SIS Arealtildeleling er tidligere underkonto på drift konto 2. For afdelingen er gældende at indtægter fra gebyrer, containerleje og bådpladsleje, skal indplaceres under afdelingen. Forbrug afhænger af antallet af arealtildeleling, udlejede containerpladser og bådpladsleje.

#### **562040700 SIS Renovation**

Dagrenovationen er udliciteret til privat entreprenør. Betalingen for entreprisen sker via denne konto samt indtægter fra borgere og virksomheder, tilmeldt den kommunale tømningsskema. Der er pr. 31/12-2019 fornyet kontrakt med entreprenøren for tømning af dag og natrenovation, hvor der også er foretaget korrektion af budgettet. Det forventes at der budgetmæssigt er balance mellem udgifter og indtægter. Dag og natrenovation regningsudskrives forskudt med betalingen for

entreprisen for tømning af dagrenovation og natrenovation og kan derfor give et misvisende forbrug.

#### **562040800 SIS Drift TEKNISK**

Med henvisning til det beskrevne under 562040200 SIS Entreprenørplads er der flere sammenfald mellem de to afdelinger SIS Drift Teknik og SIS Entreprenørplads. Disse var tidligere i Winformatik samlet under konto 2 – TEKNISK.

Særligt gældende for 1. kvartal er snerydning. Grundet mere nedbør i 1. kvartal end de seneste år tilbage er har udgifterne til snerydning og bortkørsels af sne læg været højere end budgetteret. Driftsledelsen forventer, med nuværende budget, at der vil komme et overforbrug når vintervej vedligeholdelsen genoptages i 4. kvartal.

#### **Teknikområdet: Maniitsoq**

##### **563010000 MAN Teknik og Miljø Stab**

Denne konto er benyttet som et konteringssted for mange tekniske afdelinger herunder kommunkontor drift, varer for kontorartikler m.v. Kontrol af samtlige konteringer foretaget i 2020 er i gang.

##### **563030100 MAN Brættet**

Budget for brættet er ligesom i Sisimiut ikke indplaceret i det nye system. Dog er der ikke noget som taler for hverken over eller underforbrug i forhold til tiltænkte budget og forbrug. Det ses dog på bilag 1, at brættet, som er benævnt ”torvesalgsboder” også har budget i afdelingen MAN Drift teknik, hvilket forklarer ovenstående.

##### **563030200 MAN Entreprenørplads**

Afdelingen Entreprenørplads dækker over bl.a. renholdelse, køretøjer materiel og udstyr. Kontrol af samtlige konteringer foretaget i 2020 er i gang.

##### **563030300 MAN Forbrændingsanlæg**

Afdelingen Forbrændingsanlæg dækker over dumpen-, modtagerstation-, kommunale værksted samt forbrændingen.

Kontrol af samtlige konteringer foretaget i 2020 er i gang.

##### **563030400 MAN Beredskab Brandvæsen**

Forbrug pr- 24-11-2020 83 % for årsbasis. Trods flere udrykninger i 2020 i forhold til foregående år ligger lønniveauet godt, som skyldes om røkeringer i medarbejderne. Viceberedskabschef har opsagt sin stilling og efter 3 stillingsopslag endnu ikke bemandet.

På samme måde som RB i Sisimiut har vi haft udfordringer i forhold til nyt økonomisystem. Igangværende Omposter og omplacering vil give fuld overblik.

##### **563030700 MAN Renovation**

På grund af den kvartalsvise udskrivning af renovationsregninger udviser kt. 563030700 udgifter for 3 måneder, men har pt. formentlig ikke tilført indtægter. Det betyder, at forbruget umiddelbart kan se meget højt ud, men det er helt normalt for november måned.

### 563030800 MAN Drift TEKNISK

Konto er benyttet som et konteringssted for mange tekniske afdelinger herunder kommunkontor drift, varer for kontorartikler og formentligt akutte renoveringssager der forventes en kontrol i fejlkonteringer.

#### Anlægsområdet: Sisimiut og Maniitsoq

Udvalg for Teknik fælles anlæg	Budget 2020	4. kvartal forbrug	nov 2020 forbrug	Forbrug ialt i perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
<b>562040600 SIS Anlægsafdeling</b>	<b>231.789.400,00</b>	<b>5.470.871,64</b>	<b>646.452,19</b>	<b>646.452,19</b>	0,30%	99,72%
010500 Qeqqata Kommunια Fælles	56.051.864,00				0,00%	100,00%
010580 Sisimiut	121.060.538,00	3.262.588,39	431.538,94	431.538,94	0,39%	99,64%
010581 Itilleq						
010582 Kangerlussuaq	44.601.998,00	1.041.617,25	41.617,25	41.617,25	0,10%	99,91%
010583 Sarfannguaq / Sarfannguit	10.075.000,00	1.166.666,00	173.296,00	173.296,00	1,88%	98,28%
<b>563030600 MAN Anlægsafdeling</b>	<b>108.702.820,00</b>	<b>2.437.817,20</b>	<b>65.453,00</b>	<b>65.453,00</b>	0,07%	99,94%
010500 Qeqqata Kommunια Fælles	11.995.000,00				0,00%	100,00%
010570 Maniitsoq	74.747.134,00	2.412.287,20	65.453,00	65.453,00	0,10%	99,91%
010571 Atammik	1.779.254,00				0,00%	100,00%
010572 Napasoq	935.189,00	25.530,00			0,00%	100,00%
010573 Kangaamiut	19.246.243,00				0,00%	100,00%
<b>Hovedtotal</b>	<b>340.492.220,00</b>	<b>7.908.688,84</b>	<b>711.905,19</b>	<b>711.905,19</b>	0,23%	99,79%

#### Sisimiut:

Det lave forbrug på anlægsområdet Sisimiut skyldes et par sager stadig er under projektering, at entreprenører har været bagud på især jord- og VVS-arbejder og der er overført store beløb fra 2019 til ATV-spor som kun delvis er brugt og til boligbyggeri der ikke er byggeprogram for.

Kulturhusudvidelse og byggemodning Kpt 39 er under færdigprojektering hos rådgiver, projektering af demensafsnit er startet.

Bindingsværk er ved at blive samlet på dæk for daginstitution 4 på Akia,

Beton for 12 ældreboliger Nikkorsuit er i gang på etage2.

Multihal Sarfannguit er der udgravet, udsprængt og fundament er i gang.

Arbejder med nye kloakker omkring Aqissilik og Muukkup fortsætter hvis vejret tillader.

Byggemodning B8.2 er under færdiggørelse og byggemodning C14 er der skrevet kontrakt om med lavestbydende entreprenører.

Multihus Kangerlussuaq er lukket, indvendige malerarbejder er i gang.

Ældrebolig Kangerlussuaq afventer politisk stillingtagen til om beslutning fra ØU 17.12.2019 bliver ændret.

### **Maniitsoq:**

Ungusivik: etape 1 er udført, Færdig afretning samt asfaltering udføres til sommer.

Gangbro Annertusoaq-Tunoqqusaq: kun delvis udført entreprenør er forsinket.

Vej til ny bydel NordØst er ikke påbegyndt da der mangler plangrundlag og aftale med Nukissiorfiit.

Skilift til Sarfat afventer politisk stillingtagen om evt. tillægsbevilling.

Familiecenter i Maniitsoq kontrakt skrevet med entreprenører og byggeri er startet med udspængning.

Renovering Skolen Kilaaseeraq: Bygning besigtiget, opgørelser af arealer er i gang.

Renovering Skolen i Kangaamiut. Bygherrerådgiver har besigtiget bygning, opstilling af arealbehov og renoveringsbehov for revideret byggeprogram er i gang.

12 personaleboliger, kontrakt er skrevet med totalentreprenør og dispositionsforslag er udarbejdet.

Nye kloak Ivissuit. Etape 1 er udført, 2. etape påbegyndes til forår.

Forbedring af veje i Atammik afventer materialeleverance.

Vej til sprængstofdepot ny erhvervsområde er udført.

Undersøgelse af vej til kirkegården i Kangaamiut - Rådgiverkontrakt er underskrevet.

Planlægning af kloakering mod nordvest i Maniitsoq – Rådgiverkontrakt underskrevet

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg:

**at** månedsrapport november 2020 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut godkendes.

### **Afgørelse**

Taget som orientering.

### **Bilag**

1. Detaljeret Drift 20.Nov. 2020
2. Detaljeret Anlæg 20.Nov. 2020



### **Punkt 3.2 Byggemodning KPT 39 Akia, boligområde A30 Sisimiut, dispositionsforslag og byggemodningsandel.**

Journalnr. 18.01.06. ERP projekt 500070.

#### Baggrund

For boligområde A30 (tidligere betegnet A25) på Akia var på konto 77-08-10 nu ERP projekt 500070 indplaceret en bevillingsramme på 4 mil kr. til byggemodning af området og udarbejdet Kommuneplantillæg 25 herfor. På baggrund af dette tidligere plangrundlag blev der afholdt rådgiverudbud 12.12. 2018. Byggemodning efter dette KPT 25 blev vurderet for dyr af ØU 21.5.2019 og nyt plangrundlag blev udarbejdet.

Kommunalbestyrelsen har 28.8.2020 godkendt nyt plangrundlag for boligområde A30 i form af Kommuneplantillæg 39.

Ud fra det nye plangrundlag har rådgiver revideret dispositionsforslag for byggemodningen, bilag 1.

#### Regelgrundlag

Byggemodning er en kommunal opgave. For fremføring af overordnede hovedledninger og ringforbindelser kan der dog opnås betaling fra Nukissiorfiit og Tele efter aftale. Kommunens netto-udgifter til intern byggemodning kan fordeles helt eller delvis på områdets byggefelter. Hidtil har praksis i Qeqqata Kommunua været fuld brugerbetaling.

Inatsisartutlov nr 16 af 17.11.2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje. Inatsisartutlov 17 af 17.11.2010 om planlægning og arealanvendelse, med ændring ved Inatsisartutlov 34 af 9.12.2015.

#### Faktiske forhold

Dispositionsforslaget udfører byggemodning for de i Kpt 39 udlagte 10 enfamiliehuse i delområde A.30.1 og for de 24 hhv 25 tæt-lav boliger i delområderne A.30.2 hhv A.30.3. Udførelsen af byggemodning for de i alt 59 byggefelter vurderes at koste kommunen netto 5,958 mio. kr. se C-overslag bilag 2.

Denne nettoudgift for kommunen forudsætter Nukissiorfiit betaler deres andel på 2,821 mio. kr. og Tele deres andel på 0,475 mio. kr. Der foreligger p.t. kun svar fra Tele at de vil få indplaceret deres andel i deres budget.

Der mangler således en bevillingsramme på 1,958 mio. kr. for at kunne gennemføre byggemodningen projekt 500070.

#### Bæredygtige konsekvenser

En forbedring af infrastrukturen med etablering af nye byggefelter for boliger nær busrute vil være efterspurgt. Fortætning af byen vil give mindre behov for motoriseret færdsel og bedre udnyttelse af eksisterende ledningsnet.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Hvis ikke Nukissiorfiit vil bidrage med deres andel, kan Nukissiorfiits ringforbindelse for vand og el udtages af projektets omfang, og derved reducere byggemodningsomkostningen til kun den kommunale andel.

De manglende 1,958 mio. kr. for at kunne gennemføre byggemodningen for projekt 500070 kan omplaceres fra projekt 500144.

Projekt 500144 Byggemodning C14/A26 iht KPT 19 på Akia har en bevillingsramme på 13,691 mio. kr. Efter licitation og placering af demensafsnit på 2 af byggefelterne i dette område, er der ikke behov for ca. 2 mio. kr. af denne budgetramme, da byggemodningsomfang kan reduceres ved at 2 byggefelter slås sammen til 1 for demensafsnittet og stenmaterialer til C14 leveres fra byggemodning B8.2 projekt 500066.

I ERP system bliver omplaceringen, 1000 kr.:

Navn	Projekt	Kontonode: afdeling, formål, art, sted	Opr. Bevilg.	Tillæg	Ny bevilg.
A30, KPT 39	500070	562040600, 0701030000, 122140765, 010580	4.000	1.958	5.958
C14-A26, KPT 19	500144	562040600, 0701030000, 122140765, 010580	13.691	-1.958	11.733
Ialt			17.691	0	17.691

Kommunens byggemodningsudgift på 5,958 mio. kr. fordeles således på de 10 enfamiliehuse, samt detailområderne til andelsboliger i form af rækkehuse i A30.2 (med mulighed for 24 boliger) og i A30.3 (med mulighed for 25 boliger):

Enfamiliehus byggefelt	232.257 kr. pr. felt. (2.322.570 kr. samlet for de 10 byggefelter)
A30.2	1.682.513 kr. (667.7 kr. pr. m <sup>2</sup> )
A30.3	1.952.917 kr. (667.7 kr. pr. m <sup>2</sup> )
Ialt	5.958.000 Kr

#### Administrationens vurdering

Der er et akut behov for byggefelter til enfamiliehuse, idet der er p.t. kun ca. 3 ledige byggefelter til enfamiliehuse i Sisimiut, og der efterspørges og arealtildeles op til 5 årligt, så ny byggemodning til enfamiliehuse er påtrængende.

Den gennemsnitlige byggemodningspris på 101.000 kr/byggefelt i A30 hvor der er mulighed for op til i alt 59 boliger iht KPT39 er i ganske lavt, men denne gennemsnitspris forudsætter at alle byggefelter bliver ansøgt og ikke kun de 10 enfamiliehuse med attraktiv havudsigt. Hvis de 49 rækkehus-byggefelter ikke bliver ansøgt, vil kommunens faktiske omkostninger pr enfamilie-byggefelt være 598.000 kr.

Derfor vurderes der at det vil være hensigtsmæssigt at prissætte enfamiliehus byggefelter til samme pris som byggefelterne i A20. Samme gælder også for prisen for de tre byggefelter i A20.2.

Det vurderes også at prisen for de byggefelter som indgår i A30.2 og A30.3 skal fastsættes efter m<sup>2</sup> pris, og ikke pr. byggefelt. Når der er tale om m<sup>2</sup> pris, er der tale om bebygget m<sup>2</sup>, det vil sige at altaner, terrasser og udvendige trapper ikke indgår i disse.

## **Indstilling**

Det indstilles til Teknik Udvalget og derefter Økonomiudvalget:

- **at** der fortsættes med projektering og udbud af byggemodning Kommuneplantillæg 39 som anført i dispositionsforslag af 29.10.2020.
- **at** der foretages omplacering på 1,958 mio kr fra projekt 500144 til 500070 som anført i skema herover.
- **at** der fastsættes byggemodningsandel for de 10 enfamiliehus byggefeltet i A30.1 på 232.257 kr. pr. felt.
- **at** der fastsættes byggemodningsandel for detailområderne til andelsboliger i delområde A30.2 på 1.682.513 kr.
- **at** der fastsættes byggemodningsandel for detailområderne til andelsboliger i delområde A30.3 på 1.952.917 kr.
- **at** der fastsættes byggemodningsandel for de tre byggefeltet i delområde A20.2 på 232.257 kr. pr. grund.

## **Afgørelse**

Indstillingerne godkendes.

## **Bilag**

1. Dispositionsforslag 29.10.2020 udarbejdet af Rambøll med plantegning.
2. C-overslag byggemodning Kpt 39 A30.

## Punkt 5.1 Orientering status på energiinvesteringer i landet

Journalnr.25.01

### Baggrund

Denne orientering følger op på et tidligere indstillingspunkt om investering i vandkraftværker fra primo 2020 til Teknisk udvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

Omtalte indstillingspunkt drejede sig i korte træk om prioritering af landets investeringer i vandkraft, de fremtidige roller af kommende forbrændingsanlæg i forhold til forsyning af grøn energi, samt tiltrækning af udefrakommende investorer til infrastruktur projekter med betydning for landets forsyning af grøn energi.

Inatsisartut vedtog 2. behandling af beslutningsforslag 153 vedr. Naalakkersuisuts beslutningsforslag til Inatsisartut om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for anlæggelse af vandkraftanlæg til forsyning af Qasigiannuguit og Aasiaat og udvidelse af vandkraftforsyningen i Nuuk, i overensstemmelse med bl.a. følgende retningslinjer:

- At vejledning i fremstilling af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger skal benyttes, herunder forrentning.
- At Naalakkersuisuts fremlæggelse af anlægsforslaget inkl. finansiering, drift og ejerskab skal fremsættes senest ved EM 2020, og Naalakkersuisut iværksætter udarbejdelse af det nødvendige lovgrundlag herfor.

Senere har Qeqqata Kommunua under kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2020, den 27. februar 2020 bl.a. besluttet at rette henvendelse til Naalakkersuisut med følgende ønsker:

**-at** det godkendte beslutningsforslag til Inatsisartut fra Naalakkersuisut EM 2019/153 suppleres med at analysen af vandkraftværket ved Maniitsoq prioriteres, således Inatsisartut senere kan vælge prioriteringsrækkefølgen af vandkraftværkerne ved Maniitsoq, Nuuk samt Aasiaat-Qasigiannuguit samtidig og på ligeligt beslutningsgrundlag

**-at** fremsætte forslag om lovforslag med ændring af ”Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning”, således der oprettes energikvoter på erhvervstiltræknings relevante energinet i Grønland, med potentiale for bæredygtig forsyning af energi til Nukissiorfiits energinet, således at man tager hensyn til bæredygtige erhvervsmuligheder i lovgivningen.

Administrationen har pr. 18. juni modtaget høringsmateriale til forslag til: ”Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannuguit og Aasiaat”. Administrationen har sendt et kortfattet høringssvar, som hermed kommer som orientering.

Der har fra Selvstyret efterfølgende været udmeldt, at deres planlagte vandkraftværksprojekter er sat på stand by pga. Covid relaterede økonomiske omprioriteringer. Der har også været fremme i medierne, at der ville komme betydelige mere omkostninger til de igangværende lufthavnsprojekter i Nuuk og Ilulissat, som i høj grad vil belaste Selvstyrets øvrige anlægsaktiviteter.

### Regelgrundlag

Nukissiorfiit har ansvar for drift og vedligeholdelse af fjernvarmenettet – samt forsyningen af fjernvarme, kraft og el.

- Nukissiorfiits leveringsbetingelser.
- Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. november 1999 om koncession for TELE Greenland A/S.
- Inatsisartutlov nr. 31 af 23. november 2017 om telekommunikation og teletjenester

### Faktiske forhold

Efter ovennævnte beslutning fra Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse har Qeqqata Kommunias sendt et brev til Selvstyret.

Høringsmaterialet fra Selvstyret er kommet som direkte konsekvens af daværende beslutning om udarbejdelse af samme omtalte lovforslag til vandkraftværker i Nuuk og Qasigiannuguit-Aasiaat, og gjorde ikke præg af evt. tilpasninger fra kommunalbestyrelsens henvendelse.

For god ordens skyld er der i Qeqqata Kommunias høringssvar igen blevet gjort opmærksom på kommunens brev til Selvstyret, så denne også bliver opfattet som høringssvar til Selvstyret.

Nukissiorfiit har igennem sensommer/efterår 2020 sendt pressemeddelelser om konsekvenser ved ikke at bygge vandkraftværker, hvor forbrugerprisernes stigninger blev nævnt som konsekvens.

Dog kom Nukissiorfiit med denne berigtigelse

<https://www.nukissiorfiit.gl/nyheder/praecisering-af-pressemeddelelse/> med budskab om, at det er Naalakkersuisuts beslutning om forbrugerpriserne skal stige eller ej, og at de kommende forbrændingsanlæg i Nuuk og Sisimiut vil spille en rolle, hvor de skal ses som tilsvarende grønne energikilder som vandkraftværker.

Udskyldelsen af vandkraftværkerne giver naturligvis mere tid til at Selvstyret og Nukissiorfiit undersøger mulighederne for et vandkraftværk i Maniitsoq, som kommunalbestyrelsen har foreslået i daværende indstillingspunkt. Da vandkraftværket ved Maniitsoq skønnes til at være betydeligt billigere end øvrige projekter er det ikke utænkeligt, at man for alvor begynder at fremme projektet med resterende forundersøgelser. I Selvstyrets nye informationsavis om grøn energiforsyning står der, at forundersøgelserne om vandkraftværk ved Maniitsoq er langt fremme. Så et politisk vedvarende pres på afslutning af forundersøgelserne vil formentlig fremme chancerne.

Qeqqata Kommunias daværende indstilling handler også om indførelse af energikvoter i relevante fjernvarmenet, hvor selskaber med overskudsvarme med fordel kan forsyne fjernvarmenettet, hvor man dermed reducerer energibehovet fra Nukissiorfiits eget produktionsapparat. Ideen med energikvoterne er netop for at sikre, at selskaber med overskudsvarme får mulighed for at indregne indtægter i deres driftsøkonomi med det resultat, at deres investeringslyst i Grønland bliver større. Samtidig nedsættes energiproduktionsbehovet fra det offentliges side, hvor offentlige investeringer til energiproduktion kan holdes på minimum, uden at gå på kompromis med Selvstyrets overordnede målsætning om mest mulig anvendelse af grøn energi i Grønland.

I daværende politiske indstilling blev der omtalt en række grunde til hvordan datacentre kan lokkes til at investere i Grønland. Grundlæggende bliver mulighederne større og større, jo flere rumbaseret internetinfrastruktur bliver mere og mere almindelig, hvor nuværende afhængighed af yderst begrænset, sårbart og gammeldags sø- og landkabel internetforbindelse indtil videre har afskåret Grønland som en mulighed som et investeringsland. Nu er der allerede over 800 internet satellitter i

kredsløb, og der sendes ca. 60 internet satellitter pr. måned. Et af de helt store spillere er SpaceX og deres Star link projekt, hvor man kan følge med i <https://www.spacex.com/launches/>

### Bæredygtige konsekvenser

Set fra globalt perspektiv er det afgørende, at hvert land deltager i arbejdet om klimavenlige løsninger, og Grønland kan være en medspiller, hvis eksisterende love og praksis inden for energiområdet kan tilpasses til intern og internationalt behov. Det kan gøres ved at opsætte både økonomiske og miljømæssige incitamenter til både nationale og internationale selskaber. Selvom Grønland bliver 100 procent selvforsynende med Grøn energi, ville landets praktiske bidrag til den globale grønne energi være forsvindende lille, men kan blive noget mere væsentlig, hvis Grønland formår at tiltrække selskaber med behov for bæredygtig energi som alternativ til fossile energiforsyninger andre steder i verden. Disse selskaber har behov for at komme af med bi produceret energi, som så kan anvendes af forbrugerne, og som spiller en central rolle i selskabernes driftsøkonomiske forhold.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Da det ikke er de enkelte kommuner, der driver vandkraftværker og elværker og sælger direkte til forbrugerne, er der ingen direkte konsekvenser for de enkelte kommuners interne økonomiske dispositioner. Dog har Nukissiorfiit og Selvstyrets investeringer, og deraf følgende konsekvenser for forbrugerpriserne, indirekte konsekvenser for kommunerne som forbrugere, og deres indbyggere ligeså. Disse er beskrevet nærmere i daværende KB behandling af punktet, og kommunens brev til Selvstyret.

At de fælles kommunalt ejede fremtidige forbrændingsanlæg nu med sikkerhed vil blive betragtet som grønne energikilder til forsyning af varme til Nukissiorfiits fjernvarmenet i Sisimiut og Nuuk vil medføre, at kommunernes driftsomkostninger til affaldshåndtering samlet set vil blive reduceret. Esani A/S har selv stået for arbejdet med at muliggøre anlæggelse og fremtidssikring af driftsbudgettet vedr. sine kommende anlæg.

Ovennævnte omtalte satellitbaseret internet teknologi er allerede taget i brug visse steder i verden, og vil senere dække hele jorden. Inden for overskuelig fremtid vil de internationale internetudbydere uden tvivl være alternative valg fra forbrugernes side i forhold til nationale udbydere produkter, som dog er udfordret pga. Grønlands Selvstyres eneret på teletjenester til og fra Grønland. Naalakkersuisut kan dog træffe beslutning om liberalisering baseret på Inatsisartutlov nr. 31 af 23. november 2017 om telekommunikation og teletjenester. Et af internationale udbydere One Web har i en årrække været i gang med at etablere en station i Nuuk. Uanset hvad vil mulighederne for datacentre i Grønland blive større med tiden.

### Administrationens vurdering

Ovenstående forhold taler fortsat om fornuften i investering i et vandkraftværk ved Maniitsoq, hvor chancerne kun er blevet større med tiden siden indstilling om samme emne til kommunalbestyrelsen primo 2020.

Qeqqata Kommunias tidligere henvendelse til Selvstyret om investeringer i vandkraftværker i Grønland handler i overordnede træk om bæredygtig energi, omfanget af anlægsinvesteringer ift. forskellige placeringer af vandkraftværkerne, samt de lokale og internationale selskabers

muligheder for at medvirke til opnåelse af energisektorplanens/Selvstyrets energipolitiske målsætninger.

**Indstilling**

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse, og senere til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse:

**At** orientering tages til efterretning.

**Afgørelse:**

Orienteringen taget til efterretning.

**Bilag:**



## Punkt 5.2 Forespørgsel om mange måger ved vandsøen

Journal nr. 81.04.03.01

### Baggrund

Udvalgsmedlem Gideon Lyberth fremkommer med forespørgsel om mange måger i vandsøen i Maniitsoq, jf. bilag 1.

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9, af 15 april 1993 om beskyttelse af ferskvandsressourcer og indvinding af ferskvand til drikkevand.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17 marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Kommunen har tilsynspligten med vandspærrezonen og er den lokale myndighed.

### Faktiske forhold

Tilsynet hos Nukissiorfiit har under deres besvarelse orienteret, at man har kendskab til, at der er mange måger i vand sø 1. Det blev oplyst, at problemet er gældende i flere byer i Grønland.

Man kan i svaret også læse, at man ikke længere benytter vand sø 1 i nær Maniitsoq by som primær forsyning, da man siden 2019 er begyndt at benytte vand sø 2 som primær vandforsyning, hvor man skal igennem når man skal til skiliften i sarfat, og der er ikke modtaget problemstillinger omkring måger i denne sø.

Nukissiorfiit oplyser, at prøver fra urensset vandet viser, at vandet er blandet med coliforme bakterier, som kan komme fra måger, jf. bilag 3. I besvarelsen kan man se, at bakterierne udslettes gennem rensning af vandet, dermed sikrer Nukissiorfiit, at drikke holdige vand er rent. Jf. bilag 2.

### Bæredygtige konsekvenser

Med hensyn til borgernes sundhed og produktionsvirksomheder, er det bæredygtigt at passe godt på drikkevandet.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Intet.

### Administrationens vurdering

Nukissiorfiit er bekendt med, at der kan være måger i vandsøen. Der føres kontrol med drikkevandet og vandet bliver rensset for at sikre ren vandforsyning til byen.

Dog foreslår man, at kommunens hundainspektør skal affyre skud med riffel i vand sø 1 for at skræmme de flokke af måger når isen en gang er væk til sommer.

### **Indstilling**

Området for teknik- og miljø indstiller til udvalg for Teknik og Miljø's godkendelse,

**At** orienteringen tages til efterretning.



## **Afgørelse**

Qeqqatas hjemmeside med oplysninger og informationer bør fremlægges til borgerne. Borgerne i Maniitsoq skal informeres, forklaringerne skal tages til efterretning.

## **Bilag**

1. Forespørgsel fra Gideon Lyberth.
2. Svarskrivelse fra Nukissiorfiit.
3. Resultat fra vandprøve.

### **Punkt.5.3 Seminar om fiskeri og fabriksforhold samt udnyttelse af moskusokser i Kangerlussuaq**

Journal nr. 72.00

#### Baggrund

Under Udvalget for Fiskeri- og fangst samt bygdeforholdsmøde den 26. marts 2019 foreslog Jakob Olsen, at der skal undersøges mulighed for, at der kan afholdes seminar om fiskeri og fangst i Qeqqata Kommunia.

Udvalget har under dennes møde den 25. juni 2019 besluttet, at embedsmændene skal undersøge om der er behov for afholdelse af seminar om fiskeri og fangst.

På baggrund af ønske om seminar fra fisker- og fangerforeninger i kommunen, inviterede kommunen erhvervsfiskeri, indhandlingsfabrikker, turistaktører, politikere, embedsmænd og fritidsfangere til seminar der skal afholdes i dagene 13 og 14. oktober 2020.

Seminaret blev delt i to dele, så i den første dag var emnet fiskeri og fabriksforhold og i den anden dag var emnet udnyttelse af moskusokser i Kangerlussuaq.

#### Faktiske forhold:

Administrationen har under undersøgelsen fremsendt høring hos fisker- og fangerforeninger, hvor der blev forespurgt om man har behov for seminar, og såfremt man har behov herfor, anmodes de om at sende forslag, om hvilke emner der er behov for at drøfte.

På baggrund modtagne forslag fra foreningerne om hvilke emner der skal drøftes i seminaret, blev programmet udarbejdet.

Under økonomiudvalgets møde den 16. juni 2020 blev der afsat kr. 153.000 til afholdelse af seminar, der skal afholdes i Sisimiut med deltagelse fra byerne og byderne.

Referatet fra seminaret er vedlagt.

Til afslutningen af seminaret meddelte formanden for Udvalg for Teknik, at der skulle nedsættes en ad hoc udvalg, der skal arbejde videre med anbefalinger fra seminaret, der skal videresendes til Udvalgt for Teknik og Kommunalbestyrelsen.

#### Administrationens vurdering

Efter fremlæggelser under seminaret, var der gruppearbejde med deltagelse fra erhvervsfiskere og erhvervsfangere, indhandlingsfabrikker, turistaktører, politikere, embedsmænd og fritidsfangere. Qeqqata Kommunia erkendte, at der er problemer for erhvervsfiskeri, fabriksforhold og udnyttelse af moskusokser. Administrationen vurderer, at seminaret har peget på hvilke problemer der er og hvordan problemerne kan løses.

Administrationen vurderer, at Udvalget skal godkende nedsættelsen af ad hoc udvalg. Dermed kan ad hoc udvalg starte med at arbejde med anbefalinger fra seminaret.

#### Administrationens indstilling

Det indstilles, at Udvalgt for Teknik godkender nedsættelse af ad hoc udvalg og medlemmerne, dermed kan arbejdet med anbefalinger fra seminaret starte og videresendes til udvalg for teknik og kommunalbestyrelsen.

### **Afgørelse**

Høringssvaret er dateret til den 9. december 2020. Formanden skal inddrages i høringssvaret der tager udgangspunkt fra anbefalinger fra seminaret.

Som resultat af seminaret skal jagtområde 3 holdes lukket næste år, dette skal ansøges til Naalakkersuisut.

Der ønskes at jagtområde nr. 5 skal åbnes, der indstilles at transportkorridor skal udarbejdes.

Til opfølgning af seminaret skal medlemmerne af Udvalg for Teknisk Frederik Olsen og Jens M. Lyberth inddrages, administrationen er blevet godkendt til at udvælge.

### **Bilag:**

1. Referat af fiskeri og fangst seminar
2. Referat af udnyttelse af moskusokser i Kangerlussuaq

**Punkt 5.4 Kontantløs betaling ved brættet.**

*Journal nr: 10.25.00*

Der er klage i Sisimiut og Maniitsoq efter kontantløs betaling er indført at alderspensionisterne ikke længere har kunne betale. Alle medlemmerne er enige at betaling med kontanter i brættet skal indføres igen, samt finde grundlag lovmæssigt.

**Punkt.6 Eventuelt**

Forslag om mødetider for 2021 skal sendes.

Mødet sluttet kl.15:21