

Oversigt – åbent møde:

- Punkt 1** Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2** Mundtlig orientering fra administrationen

- Punkt 3.1** Månedssrapport for september 2023, Teknik og Miljø Udvalg – Drift og Anlægsaktiviteter.
- Punkt 3.2** Takster 2024, Teknisk drift og Forsyning
- Punkt 3.3** Nyt spildevandsregulativ og indførsel af en spildevandstakst
- Punkt 4.1** Fem nye vejnavne i Sisimiut
- Punkt 6.1** Orientering status pr september 2023 for reovering af Atuarfik Kilaaseeraq Maniitsoq.

- Punkt 8** Eventuelt



Mødet startet kl.

Mødet afsluttet kl.

Deltagere:

Inuit Ataqaqtiit

Nivi H. Efraimssen

Siumut

Aqqalu Skifte
Barnabas Larsen

Atassut

Partii Naleraq

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Gedion Lyberth

Punkt 1 **Godkendelse af dagsorden**
Godkendt

Punkt 2 **Mundtlig orientering fra administrationen**

Sisimiut:

Der skal ansættes en ny planchef samt en ny anlægschef senest fra det nye år. vedr. drift, afsluttes asfalteringen for denne sæson.

Maniitsoq

- der laves koldasfaltering
- det gamle koldlager fjernes, så busgarache kan bygges
- der er udfordringer mht. fragt af affald fra bygder
- Anlæggelse af vejen mod sarfat er igang
- kloakering pågår med er forsinket pga. vejret
- der forventes at ungdomsboliger i Atammik færdiggøres til september

Punkt 3.1 Månedssrapport for september 2023, Teknik og Miljø Udvalg – Drift og Anlægsaktiviteter.

Journalnr. 06.01.02

Økonomirapport for maj 2023 er opgjort med konteringer frem til 02-10-2023. Udtrækket er fra 29-09-2023.

Hovedtal for Drift

Driftsafdelingen på Teknik og Miljø området udviser et relativt forbrugsprocent på 97,95% og udgør 55.649.987 kr. for de første 9 måneder af året. Der er ubetalte regninger for driftsområdet på 3 mio. kr.

Level1	Bevilget Budget 2023	Omplacering er 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
⊖ Teknik Udvalg	66.896.416	307.513	8.547.016	75.750.945	55.649.987	97,95 %	73,46 %	20.100.958	74.199.982	-1.550.963
⊖ Teknik Sisimiut	36.979.908	307.513	28.375	37.315.796	30.829.793	110,16 %	82,62 %	6.486.003	41.106.391	3.790.595
⊖ Teknik Maniitsoq	19.971.376	0	1.090.511	21.061.887	16.326.823	103,36 %	77,52 %	4.735.064	21.769.097	707.210
⊖ Brandvæsen	9.033.425	0	4.146.363	13.179.788	7.448.512	75,35 %	56,51 %	5.731.276	9.931.350	-3.248.438
⊖ Anlægsafdeling	359.975		2.997.219	3.357.194	580.446	23,05 %	17,29 %	2.776.748	773.928	-2.583.266
⊖ Planafdelingen	551.732		284.548	836.280	464.412	74,04 %	55,53 %	371.868	619.216	-217.064
Total	66.896.416	307.513	8.547.016	75.750.945	55.649.987	97,95 %	73,46 %	20.100.958	74.199.982	-1.550.963

Driftsafdeling for Sisimiut og Maniitsoq

Forbrugsprocenten for driftsområdet i Sisimiut har et overforbrug og er på 110,16 %. Asfalteregninger som skal omposteres efter asfalteringssæsonen til anlæg, svarende til 2 mio. kr. giver et overforbrug. Hvis man trækker de manglende indtægter fra dag- og nat renovationen, ligger forbrugsprocenten på 105,86 %.

Level1	Bevilget Budget 2023	Omplacering er 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
⊖ Teknik Udvalg	36.979.908	307.513	28.375	37.315.796	30.829.793	110,16 %	82,62 %	6.486.003	41.106.391	3.790.595
⊖ Teknik Sisimiut	36.979.908	307.513	28.375	37.315.796	30.829.793	110,16 %	82,62 %	6.486.003	41.106.391	3.790.595
⊖ 562040800 - SIS Drift TEKNISK	27.808.920	-984.089	0	26.824.831	20.649.248	102,64 %	76,98 %	6.175.583	27.532.331	707.500
⊖ 561010000 - SIS Teknik og Miljø Stab	7.191.625			7.191.625	5.786.330	107,28 %	80,46 %	1.405.295	7.715.106	523.481
⊖ 562040300 - SIS Forbrændingsanlæg	2.454.012			2.454.012	2.829.226	153,72 %	115,29 %	-375.214	3.772.302	1.318.290
⊖ 562040100 - SIS Brædtet - Qimatulivik		1.291.602		1.291.602	889.966	91,87 %	68,90 %	401.636	1.186.621	-104.981
⊖ 562040901 - Sis Huse administreret af Teknik	308.550			308.550	10.378	4,48 %	3,36 %	298.172	13.837	-294.713
⊖ 562040200 - SIS Entreprenørplads					61.211	Uendeligt	0,00 %	-61.211	81.615	81.615
⊖ 562040700 - SIS Renovation	-783.199	0	28.375	-754.824	603.433	-106,59 %	-79,94 %	-1.358.257	804.578	1.559.402
Total	36.979.908	307.513	28.375	37.315.796	30.829.793	110,16 %	82,62 %	6.486.003	41.106.391	3.790.595

Der er en overbudgettering af indtægter fra 562040700 Sis Renovation, hvilket vil give en afvigelse på 1,5 mio. kr. ved årets udgang.

Forbrændingsanlægget, konto 562040300, har et relativt forbrugsprocent på 153,72%, svarende til 1,3 mio kr. overforbrug ved årets udgang. Den høje forbrugsprocent skyldes nedbrud i skorstenen fra december 2022 og frem til februar 2023. Nedbruddet medfører tabt indtægt i forbindelse med fjernvarmesalg samt ekstra affaldshåndteringsomkostninger i forbindelse med forsendelse af affald i løbet af nedbrudstiden. Administrationen har udarbejdet om en tillægsbevillingssag, når indtægterne frem til slutningen af oktober er opgjort vil den forventelige tillægsbevillingssag blive fremlagt til november.

I forbindelse med afstemningerne, er der lavet dobbeltbogføring for rekvisitioner ved brætsalg. I samarbejde med controllerne er man i gang med at undersøge omfanget, og der rettes op på regnskabet. Der kan forventes en justering af indtægterne i denne konto og dermed mere retvisende regnskab for brættet.

Den relative forbrugsprocent for driftområdet i Maniitsoq ligger på 103,45 %. Hvis man trækker de manglende indtægter fra dag- og nat renovationen, ligger forbrugsprocenten på 97,22%, og dermed opererer driften i Maniitsoq indenfor budgettet.

Level1	Bevilget Budget 2023	Omlacering er 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget Merforbrugs 2023
☐ Teknik Udvalg	19.971.376	0	1.040.511	21.011.887	16.302.355	103,45 %	77,59 %	4.709.532	21.736.474	724.587
☐ Teknik Maniitsoq	19.971.376	0	1.040.511	21.011.887	16.302.355	103,45 %	77,59 %	4.709.532	21.736.474	724.587
☐ 563030800 - MAN Drift TEKNISK	13.588.314	-1.155.253	300.000	12.733.061	9.038.720	94,65 %	70,99 %	3.694.341	12.051.627	-681.434
☐ 563010000 - MAN Teknik og Miljø Stab	3.488.049			3.488.049	2.124.295	81,20 %	60,90 %	1.363.754	2.832.393	-655.656
☐ 563030300 - MAN Forbrændingsanlæg	2.456.368		507.629	2.963.997	2.541.760	114,34 %	85,75 %	422.237	3.389.013	425.016
☐ 563030100 - MAN Brættet		1.155.253		1.155.253	1.114.031	128,58 %	96,43 %	41.222	1.485.374	330.121
☐ 563030700 - MAN Renovation	438.645		282.882	721.527	1.508.017	278,67 %	209,00 %	-786.490	2.010.690	1.289.163
☐ 563030500 - MAN Arealtildeling	0		-50.000	-50.000	-24.467	65,25 %	48,93 %	-25.533	-32.623	17.377
Total	19.971.376	0	1.040.511	21.011.887	16.302.355	103,45 %	77,59 %	4.709.532	21.736.474	724.587

Brandvæsnet i Sisimiut og Maniitsoq

Brandvæsen viser et relativt forbrugsprocent på 73,35%, svarende til 3,2 mio. kr. Brandvæsnet har et generelt underforbrug af lønmidler i Sisimiut, for 700 t. kr. kurser til brandmænd afholdes i disse uger, og der forventes at alle lønmidler vil bruges ved årets udgang. Dertil er der ikke betalt brandbil svarende til 2 mio. kr.

Referent for Udvalg for Tekniks møde 07/2023, den 5. oktober 2023

Level1	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget Merforbrugs 2023
⊖ Teknik Udvalg	9.033.425	0	4.146.363	13.179.788	7.448.512	75,35 %	56,51 %	5.731.276	9.931.350	-3.248.438
⊖ Brandvæsen	9.033.425	0	4.146.363	13.179.788	7.448.512	75,35 %	56,51 %	5.731.276	9.931.350	-3.248.438
⊖ 562040400 - SIS Beredskab Brandvæsen	5.642.117	200.000	3.690.478	9.532.595	4.603.522	64,39 %	48,29 %	4.929.073	6.138.029	-3.394.566
⊖ 563030400 - MAN Beredskab Brandvæsen	3.391.308	-200.000	455.885	3.647.193	2.844.991	104,01 %	78,00 %	802.202	3.793.321	146.128
Total	9.033.425	0	4.146.363	13.179.788	7.448.512	75,35 %	56,51 %	5.731.276	9.931.350	-3.248.438

Anlægsaktiviteter

Af anlægsbudgettet er pr 29-09-2023 brugt 46,4 mio kr, hvilket svarer til realiseringen af anlægsbudgettet på 17,58 %.

I Sisimiut området var stædet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i september 2023:

Multihus Sarfannguit tidligere entreprenør er gået konkurs, licitation på færdiggørelse er afholdt og kontraktforhandling med lavestbydende foregår. Sag fremlægges til lukket møde.

Byggemodning Kommuneplantillæg 19 er færdig og asfalteret, klar til ansøgninger af byggefelter.

Byggemodning kommuneplantillæg 30 på Akia er i gang med entreprenører. Kloak er færdig, vand og elledninger samt vejlys er under udførelse.

Byggemodning kollegieområde er i gang hos Nukissiorfiit med etablering af fjernvarmerør. Vejlys afventer fjernvarmerørgrav er tildækket.

Kloakreoveringer og nye kloakker ved Berthelsenip Aqq, ved Nasiffimmut, ved Siimuup Aqq og ved Karl Sivertsenip Aqq er færdige. Nye kloakledninger ved Jaakunnguaq Aqq. Kunuuteralaaq Aqq og Qivittoqarfik er under udførelse.

2 ældreboliger Kangerlussuaq etape 1 er færdige og klar til indflytning.

For de 2 næste ældreboliger etape 2 i Kangerlussuaq er bygningerne lukkede og indvendige arbejder er igang.

Udskiftning af baderumsgulve i kommunens Illorput 2100 boliger er i gang via Ini.

ATV-spor etape 2 fra Sisimiut gennem vandspærrezone til bund af 1. fjord er i gang med entreprenør. ATV-spor er nået 8km og går i vinterpause fra oktober måned.

Blødbundsområde ved vandsø er under udskiftning med sprængsten, så vejkasse og afskærende grøft kan udføres iht de VVM-krav Selvstyret har stillet til arbejdet.

Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er i gang med projektforslag og forundersøgelser ved bundundersøgelse af strækningen. Droneopmåling af strækning fra bund af 1.fjord til Kangerlussuaq er udført, og forbedret kortmateriale er under udarbejdelse.

Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek er færdig. Mangelafhjælpning af indvendige arbejder samt 2. lag tagpap er i gang. Musikskole og Bibliotek er indflyttet i de nye lokaler og ved at indrette sig.

Døgninstitution for børn og unge indrettet i tidl kollegie / Misi-kontor B-904 med en tilbygning er under projektering til udbudsprojekt, Projektforslag er godkendt af Velfærdsområdet.

Byggemodning nyt boligområde syd for Spejdersø iht Kommuneplantillæg 50 har været i rådgiverudbud, lavestbydende firma er i gang med udarbejdelse af dispositionsforslag.

I Maniitsoq område var stædet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i september 2023:

Indretning af 2. etage i Familiecenter med 2 lokaler til børnehus er projekteret og sendt i udbud hos entreprenører, men der har hidtil ikke været entreprenører der har haft tid til at påtage sig opgaven.

Byggemodninger Ungusivik er udført sidste del af vejstrækning skal asfalteres.

Byggemodning Erhvervsområde (vej mod erhvervsområdet inkl. Installationer) er projekteret, dog er overslaget for arbejdet langt større end budgettet.

Vej til Sarfat er startet med entreprenør.

Skolerenovering Kangaamiut er færdigprojekteret, og byggearbejdet er sendt i udbud til entreprenører, men der har hidtil ikke været entreprenører der har haft tid til at påtage sig opgaven. Den store skorsten er nedtaget af entreprenør der var i Kangaamiut for at arbejde med Nukissiorfiit vandværk.

For renovering og tilbygning af Kilaaseeraq Atuarfia er dispositionsforslag godkendt, og rådgiver er i gang med at udarbejde projektforslag. Tætning af tag på skolen er udført af entreprenør i sommers.

3 Ungdomsboliger Atammik er i gang med entreprenør, bygningerne er lukkede og indvendige arbejder pågår.

Kloakering for vest Maniitsoq med ny kloak neden for Unnuartuumut er igang.

Nye bybusser er bestilt.

Ny busgarage er blevet projekteret og sendes i håndværkerudbud.

I begge områder fortsatte de løbende anlægsarbejder over puljebeløb til bygningsrenovering, udendørs fritidsaktiviteter, forbedring af fisker- og fangerforhold samt arbejder med miljøforbedringer.

Indstilling

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg:

at månedsrapport for september 2023 for Teknik, Forsyning og Anlæg godkendes.

Afgørelse

Godkendt

Punkt 3.2 Takster 2024, Teknisk drift og Forsyning

J.nr. 06.01.01

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2024 skal de kommunale takster for året fastsættes, herunder takster for nye eller ændrede aktiviteter. For Udvalget for Teknik gælder det takster under Området for Teknik og Miljø, dvs. teknisk drift og forsyning. Taksterne skal være fastlagt i årets takstblad for at der kan udskrives regninger for ydelserne.

Regelgrundlag

Takster vedtages sammen med budgettet og er gældende for hele budgetåret.

Faktiske forhold

Herunder gennemgås de takster og formuleringer som danner grundlag for de forslag til ændringer i takstbladet for konti under OTM.

Dette års ændringsforslag til takstændringer handler om affaldshåndtering, samt dag-og nat renovationstakster.

På bilag 1 er kommunens takstblad for 2023 med ændringsforslag for 2024. De ændringer skrevet med rødt er de forslag til ændringer som Området for Teknik og Miljø vurderer, der er behov for at ændre.

Bæredygtige konsekvenser

For takster som udligner betaling til fremmede entreprenører bør kommunens udgifter modsvares de indtægter fra afgifter som hver enkelt borger eller virksomhed betaler, for at motivere borgerne til at reducere affaldsproduktionen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Denne indstilling sigter på affaldshåndtering ved Qeqqata Kommunua, da affaldsplanens målsætning er en udgiftsneutral affaldshåndtering, og der således skal kigges på hele værdikæden ift. affaldshåndtering, der opereres fra afdelingerne 562040400 – SIS Forbrændingsanlæg og 562040700 - SIS Renovation, 563030300 – MAN Forbrændingsanlæg og 563030700 – MAN Renovation.

Den politisk godkendte Affaldsplan og Spildevandsplan for Qeqqata Kommunua har en målsætning med ”forureneren betaler princippet”, hvorfor hele affaldshåndteringen således skal drives udgiftsneutralt. Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en generel beslutning om at hæve taksterne højst 10 procent hvert år, indtil målsætningerne om tilpasning af udgifter i forhold til indtægter nås.

Stigning af affaldstakster og dag – og natrenovationstakster har en værdi på 1 mio. kr. hvorved de indgår i ansøgning om driftsbudget i 1. og 2. behandlingen af budgettet.

Affaldstakst på jernskrot tilpasses således licitationsaftalerne balanceres økonomisk. Der foreslås at fjerne depositum for bådoplægspladser samt depositum for nøgleudlevering til fællesværksteder, for at lette arbejdsgangen i bogholderiet.

Mindre takster for lejrskole ændres, for at lette arbejdsgangen i bogholderiet.

Administrationens vurdering

Denne indstilling lever også op til kommunens affaldsplan ift. udgiftsneutral affaldshåndtering, og foreslår en 10 procent stigning for at dække noget af affaldshåndteringen. Dette er i forlængelse af kommunens hidtidige praksis i forbindelse med takstforhøjelser. Ift. fremtidige takster, når Esanis forbrændingsanlæg er taget i brug, vil der komme helt andre forhold, som efter dialog med Esani kan tilpasses for 2024. Med andre ord vil der være behov for nye tilpassede takster ifm. behandling af nye takster for budgetår 2024.

Indtil da må Qeqqata Kommunua gradvist forøge sine takster efter sin praksis, for at dække nye driftsrelaterede omkostninger herunder affaldstransport fra bygder.

Indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelse at godkende forslag til takster for 2023:

At dag- og natrenovationstakster stiger med 10 %.

At affaldstakser stiger med 10 %.

At affaldstakst for jerneskrøt 3 dobles.

At depositum for bådoplægspladser fjernes

At der tilføjes nye takster indenfor beredskabet for nye ydelser

At overnatning i servicehuse stiger med 80 kr. pr. døgn

At udlejning af lejrskole til ikke kommunalt indføres

At overnatningstakst for folkeskolen i lejerskolen fjernes

Afgørelse

Afstemning:

Stemte for indstillingen

Nivi H. Efraimsen (IA), Aqqalu skifte (S), Karl Lyberth (N)

Stemte imod

Barnabas Larsen

Udtalelser: Barnabas Larsen ønskede 5 % stigning i dag- og natrenovationstaksten, da han mener at Kommunalbestyrelsen for nylig også lavede huslejestigninger for kommunale lejeboliger og at borgerne vil blive ramt af stigninger for meget.

Karl Lyberth, Nivi H. Efraimsen og Aqqalu Skifte stemmer for at følge affaldsplanens målsætning om en udgiftsneutral affaldshåndtering.

Bilag

1. Forslag til takster for 2023

Punkt 3.3 Nyt spildevandsregulativ og indførelse af en spildevandstakst

Journalnr.

Baggrund

I forbindelse med godkendelse af Takstbladet for 2023 blev det besluttet, at Qeqqata Kommunian vil indføre en spildevandstakst fra januar 2024. Det kræver en ændring af kommunens gældende Regulativ for natrenovation, latrin og gråt spildevand af 24. november 2016, en beregning af en årlig spildevandstakst samt en indførelse af en gebyrvedtægt.

Udkastet til det nye Regulativ for natrenovation, latrin og gråt spildevand (*Spildevandsregulativ*), som blev godkendt af Udvalget for Teknik på møde d. 2/6-23 er nu godkendt af Selvstyrets Lovafdeling. Denne forelægges til endelig godkendelse som bilag 1. Samtidig forelægges den tilhørende gebyrvedtægt som bilag 2 og beregningen bag spildevandstaksten som bilag 3.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
- Selvstyrets bekendtgørelse om bortskaffelse af latrin og spildevand nr. 10 af 12. juni 2015.
- Qeqqata Kommunias Spildevandsregulativ af 24. november 2016.
- Selvstyrets retningslinjer for kommunale vedtægter af 28. april 2023.

Faktiske forhold

Det følger af Qeqqata Kommunias Spildevandsplan 2021 – 2026, at kommunen i løbet af planperioden vil indføre et årligt spildevandsgebyr for husstande, som er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Gebyret skulle ifølge planen fastsættes på baggrund af en hel eller delvis fordeling af de årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af kloaksystemet, med antallet af kloaktilsluttede husstande/virksomheder/institutioner og vil – ifølge planen – udgøre omtrent 482 kr. Det fremgår endvidere af planen, at gebyret justeres årligt i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger og fastsættes i takstbladet, og at indførelse af gebyret skal fremgå af kommunens Spildevandsregulativ, hvorfor regulativet skal revideres, når gebyret indføres.

På den baggrund er Spildevandsregulativet fra november 2016 ændret således, at

- Udledning af gråt husspildevand i kapitel 6 er tilpasset, så det følger udledningstilladelser i Spildevandsbekendtgørelsens § 14.
- Gebyr for afledning af spildevand ved tilslutning til offentlig kloak er indsat i kapitel 8.
- De kommunale sanktionsmuligheder er tilpasset, så de følger Spildevandsbekendtgørelsens §§ 37 til 46.

Derudover er der som lovteknisk krav fra Miljødepartmentet udarbejdet en gebyrvedtægt tilsvarende et takstblad, der indeholder alle de kommunale takster relateret til spildevand. Gebyrvedtægten skal offentliggøres og kan tilpasses af kommunalbestyrelsen årligt.

Baggrunden for beregningen af en spildevandstakst for 2024 følger af bilag 3. Denne er baseret på de årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af kloaksystemet sammenholdt med antallet af kloaktilsluttede husstande, virksomheder, institutioner. Beregningen er videre baseret på en optælling af bygningsmassen i Sisimiut, der er tilsluttet offentlig kloak kombineret med data fra Grønlands statistik om vandforbruget. Her til kommer et tillæg på 10 % i administrationsomkostninger.

Spildevandstaksten foreslås således fastsat til at udgøre 357. kr. pr. boligenhed, 690 kr. for detailhandel og serviceerhverv, 1.428 kr. for dag faciliteter og 2.856 kr. for døgnbemandet faciliteter.

Såfremt Spildevandsregulativet godkendes af kommunalbestyrelsen skal det underskrives af borgmesteren og en elektronisk udgave sendes til Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Brugere skal pr. brev orienteres om opkrævning af den nye spildevandstakst, der foreslås at følge enheden og ikke brugeren. Således undgås yderligere administrationsomkostninger f.eks. ved flytninger. Endelig skal gebyrvedtægten offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Bæredygtige konsekvenser

En forsvarlig og tidssvarende spildevandshåndtering afhænger bl.a. af, at gældende regler og krav udmøntes og kommunikeres i et kommunalt regulativ. Kommunen har prioriteret at etablere et kloaksystem, og indførelsen af en brugerbetalt spilevandstakst vil betyde, at der tilføres penge ude fra til kommunens drift og vedligeholdelse heraf. Denne bliver således tilnærmelsesvis udgiftsneutral.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ændringen af Spildevandsregulativet betyder, at det fremadrettet bliver muligt for kommunen at indkræve gebyrer tilsvarende de udgifter kommunen har til drift og vedligeholdelse af den offentlige kloak. Samtidig vil der opstå behov for øget administration til den årlige opkrævning.

Administrationens vurdering

Ændring af regulativet, beregning af taksten og udarbejdelse af gebyrvedtægten er nødvendig for, at kommunen kan opkræve en årlig spildevandstakst. Taksten overstiger ikke, hvad kommunen anvender på drift og vedligeholdelse af kloakken og holder sig dermed indenfor rammen af det tilladte.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens:

At ændring af det nye Regulativ for natrenovation, latrin og gråt spildevand godkendes,

At den fastsatte spildevandstakst godkendes, og

At gebyrvedtægten godkendes.

Afgørelse

Godkendt

Bilag

1. Nyt Regulativ for natrenovation, latrin og gråt spildevand
2. Gebyrvedtægten for spildevand
3. Notat om beregning af spildevandstaksten

Punkt 4.1 Fem nye vejnavne i Sisimiut

Journalnr. 23.00.01

Baggrund

I forbindelse med byudviklingen i Sisimiut etableres nye veje i byen. De fem nye veje skal i den forbindelse navngives. De nye veje ligger spredt i forskellige bydele. Det drejer sig om det nye boligområde A30 i Akia, det nye bolig- og centerområde A26 og C15 i Akia, det nye boligområde A53 mellem Qiviartfik og Eqqaarvimmut Aqq., nyere vej i erhvervsområde B8.2 tæt på den gamle heliport samt eventuelt den nye vej ned mod elven i hundeområdet.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 17 af 27. november 2018 om adresser.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 38 af 9. august 2021 om vejnavne, pladsnavne og stinavne, adresser samt supplerende bostednavne.

Faktiske forhold

Der mangler at blive tildelt vejnavne til de nævnte veje, som er vist på de vedlagte vejkort – bilag 1. Området for Teknik og Miljø har iht. bilag 2 indhentet i alt tyve forslag fra befolkningen i Sisimiut igennem Sidlek:

*() Forslagsstiller angivet anonymt med navnekode i parentes

Vej 1: Fem foreslag:

1. *Tupaarnat (A)*
2. *Inequ (B)*
3. *Tiggaliaq (C)*
4. *Nuannaariarfiup qulaa. (D)*
5. *Qaqqamut (E)*

Vej 2: Tre foreslag:

1. *Qassusertarfinnguup qulaa (F)*
2. *Umiatsiaaqqanut aqqut. (D)*
3. *Ammut (E)*

Vej 3: Fem foreslag:

1. *Umiivitsiap ataa (F)*
2. *Piitarsuup aqquataa. (G)*
3. *Qaqqaarsunnguit (H)*
4. *Iilumaap aqq. (D)*
5. *Nuisariaq (E)*

Vej 4: Tre foreslag:

1. *Mittarfitoqqap kangia (F)*
2. *Mikisuluk (B)*
3. *Alanngua (E)*

Vej 5: Fire foreslag:

1. *Laarseeqqap aqputaa (G)*
2. *Tulluortoq (B)*
3. *Aqqusinertaarsuup T-ia. (D)*
4. *Kuussuaq (E)*

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger

Administrationens vurdering

Planafdelingen har gennemgået de indkomne vejnavneforslag som vi hermed anbefaler bringes op til politisk vurdering og endelig beslutning med udgangspunkt forslagsstillers begrundelse iht. bilag 2.

Indstilling

Området for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik samt videre til Kommunalbestyrelsen:

- At ovenstående vejnavne vedtages og bringes til anvendelse med etablering af respektive vejskilte.

Afgørelse

Hermed besluttet og vedtages flg.:

- Vej nr. 1 vejnavn vedtages: Tupaarnat eller Nuannaariarfiup qulaa
- Vej nr. 2 vejnavn vedtages: Qassusertarfiup qulaa
- Vej nr. 3 vejnavn vedtages: Iilumaap aqputaa
- Vej nr. 4 vejnavn vedtages: Mittarfitoqqap kangia
- Vej nr. 5 vejnavn vedtages: Kuussuaq

Bilag

- Bilag 1 Vejkort
- Bilag 2 Borgerforslag til nye navne
- Bilag 3 Borgerhenvendelse vedr. manglende vejskilt

Punkt 6.1 Orientering status pr september 2023 for renovering af Atuarfik Kilaaseeraq Maniitsoq.

Journalnr. B-33, Projekt 500032.

Baggrund

Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse er styregruppe for skolerenoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq. På UT-møde 14.8.2023 og efterfølgende UU-møde blev dispositionsforslag for skolerenoveringen godkendt. Rådgiver arbejder videre ud fra dette til et projektforslag.

Der blev afholdt byggeudvalgsmøde 30.8. 2023 med rådgiver (Bilag 1).

Dette er en statusredegørelse pr september for styregruppen til dennes orientering og kommentering.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet, UU er ansvarlig for undervisningsområdet, og skolerenoveringer er overdraget til kommunen fra Selvstyret med et årligt bloktilskud.

Faktiske forhold

Tætning af tag på skolen er udført af entreprenør. Udgift hertil afholdes over bygningsrenoverings puljen projekt 500003 og ikke skolerenoveringsprojekt 500032.

Der blev afholdt projekteringsmøde nr 6 den 30.8.2023, referat herfra er bilag 1. Skolen afklarer hvem der fremover repræsenterer skolen ved projekteringsmøder. Af alle de 11 repræsentanter der var fra skolen i Skolebyggeudvalget, har flere oplyst at de ikke ønskede at fortsætte. Det blev også et stort timeforbrug med så mange mødedeltagere.

Rådgiver er på baggrund af mødet 30.8.2023 og det godkendte dispositionsforslag i gang med fortsat projektering til projektforslag herunder afklaring af brandforhold.

Hjemmesiden for skolerenoveringen er opdateret 25.7.2023 med bl.a. dispositionsforslaget, hvor borgere og brugere har mulighed for at fremkomme med kommentarer og bemærkninger.

Bæredygtigheds konsekvenser

Det er bæredygtigt at kommunen etablerer bedre arbejdsmiljø for ansatte og elever på skolen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er gået noget tid med at få tilrettet dispositionsforslaget til Atuarfitsialak's normkrav projekteringsarbejdet lå noget stille hen over sommerferieperioden, hvorfor tidsplan for projekteringsarbejdet er et par måneder forsinket. Det forventes dog fortsat at udbudsmaterialet kan blive færdigt så håndværkerudbud kan ske til forår 2024.

Teknik- og Miljøforvaltningens samt Undervisningsforvaltningens indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse:

at Status pr september drøftes og status for projekteringen tages til efterretning,

Afgørelse
Godkendt

Bilag 1: Referat projekteringsmøde 30.8.2023.

Eventuelt

Barnabas Larsen: Hudslidsværkstedet kan lejes ud til rødkors i Kangaamiut. Status for udlejning sendes pr. mail.

Aqqalu Skifte: rør som flyder ved det gamle renovationsanstalt. Der er en del gamle 'døde' rør som skal saneres når der kommer dykker entreprenør til Maniitsoq.

Hvilken plangrundlag har det gamle renovationsanstalt? evt. ændringer i plangrundlaget skal skal beslattes politisk, og såfremt plangrundlag ændres, kan der foretages anvendelsesændringer for det gamle renovationsanstalt.